ПОЛЮС АО«Витимэнерго»

Г Р .

текущего и капитального ремонта оборудования

№ п/п	Наименование подстанции	ЯНВАРЬ						ФЕВРАЛЬ						МАРТ						АПРЕЛЬ						МАЙ						ИЮНЬ					
		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	РЭС-1																																				
1	Бодайбинская											39,90														360,36		41,76		190,00		360,40				24,00	
2	КПД																															234,00				16,00	
3	Бодайбокинская	122,78				177,00		233,02				32,00								299,38				32,00													
4	Кяхтинская	357,40				18,00								38,25				16,00								194,10				16,00						260,00	
5	Ежовская							302,92				37,00		281,03				18,00								304,44				24,00							
6	Андреевская											114,00		108,59				18,00		435,00				16,00						264,00						264,00	
7	Владимировская							167,96				139,70		191,65				20,00																			
	РЭС-2																																				
8	Артемовская	512,34				28,00														72,72		348,48		48,00		112,32		581,94		18,00		431,34		143,62		115,00	
9	Топкинская													189,82				20,00		206,95				161,00		199,51		399,36		16,00		29,60		58,03		8,00	
10	Серговская							880,82				48,00								37,24				24,00								73,95				270,00	
11	Мякалакская																			343,20				35,00													
12	Апрельская																			187,39				32,00						351,00							
13	Красноармейская													188,60				20,00		392,96		388,76		32,00						284,50							
14	Громовская					165,10														107,08				20,00		73,01				8,00							
15	Маракаевская	210,37				32,00		210,37				32,00		81,12				18,00		297,72				239,00		226,20				16,00		29,26				8,00	
16	Веселяевская	35,29				8,00		200,45				32,00		277,25				32,00		222,23				24,00		128,73				87,00		13,42				6,00	
	РЭС-3																																				
17	Кропоткинская					229,00								404,74		416,88		48,00								56,16		93,52		8,00							
18	Сухоложская							401,73		108,32		174,00										158,40		18,00		24,96				6,00							
19	Сухоложская-2	457,81				32,00														34,32				8,00						50,00							
20	В. Угахан					97,70				147,20		16,00								29,28				8,00													
21	Первенец																			17,16		182,16		8,00		585,16				238,00							
22	Хомолхо-2									136,91		24,00								15,84				89,00													
23	Вачинская	407,19				48,00								143,52		326,66		36,00		380,02		182,95		334,00								29,28				6,00	
24	Кудускит																			307,64		158,40		50,00													
25	Н. Угахан															170,17		18,00		17,16				8,00												37,00	
26	Атыркан-Берикан					181,00				147,20		16,00								15,84				8,00													
27	Светлый															163,02		18,00		121,12																159,00	
	РЭС-4																																				
28	Перевоз													303,27		721,66		233,00		187,05				16,00		51,84				89,00							
29	Бульбухта															162,72		110,00																			
30	М. Патом															212,94		202,00		343,20				24,00													
	РЭС-5																																				
31	Мамакан 220																													352,00				693,54		352,00	

Примечания:

- работы выполняемые без ограничения подачи эл.энергии потребителям

- работы выполняемые с ограничением подачи эл.энергии потребителям

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
_____ Хламов Д.В.
"30" 12 2015г.

А Ф И К

ПС - 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ по участкам РЭС на 2016г.

ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ						ОКТЯБРЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ						Трудо-затраты ОВБ (ч/час)	Трудо-затраты ЦРО (ч/час)	Трудо-затраты ЦЭТЛ (ч/час)	Общие трудо-затраты (ч/час)
ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ					
плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт	плян	факт				
415,72				16,00		397,84				20,00		174,70				16,00		26,00				8,00		467,43				77,50		31,67				6,00		2234,72	41,76	377,50	2653,98
201,18				10,00		45,24				378,00								636,64				16,00								175,31				8,00		1292,37	0,00	428,00	1720,37
				50,00																										97,72				6,98		752,90	0,00	297,00	1049,90
163,00				16,00																				389,36				24,00						89,00		1119,11	0,00	439,00	1558,11
						183,30				183,00																										871,69	0,00	262,00	1133,69
										1,60		586,54				24,00														182,02				10,00		1312,15	0,00	711,60	2023,75
										50,00																										359,61	0,00	209,70	569,31
12,48				6,00										156,00		300,00																		241,00		1142,27	1230,04	756,00	3128,31
																						148,50														526,88	457,39	353,50	1337,77
												164,74		246,43		16,00		8,24		218,21		12,00												87,00		1165,29	464,64	457,00	2086,93
												46,20		163,80		10,00						175,00														389,40	163,80	220,00	773,20
						73,95		209,04		20,00																		76,00								261,34	209,04	479,00	949,38
						103,74		427,44		18,00																		83,50								685,30	616,20	438,00	1739,50
				215,00		88,92		218,40		12,00																										269,01	218,40	420,10	907,51
						74,10				10,00												87,00		53,70				8,00								1171,86	0,00	450,00	1621,86
						25,34				8,00								23,73				8,00						326,00								907,84	0,00	531,00	1438,84
520,26				302,00														32,60		26,55		8,00														1013,76	524,95	665,00	2203,71
										109,00						74,00																				426,69	324,72	381,00	1132,41
														123,72		30,00				136,09		12,00						238,00								492,13	259,81	350,00	1101,94
				31,50														138,14				12,00														158,42	147,20	165,20	470,82
																												189,00								602,32	182,16	435,00	1219,48
																						183,00		357,37				89,00								373,21	136,91	385,00	895,12
40,56				8,00								72,24				8,00						335,00														1064,11	509,61	775,00	2348,72
																						165,00														307,64	158,40	215,00	681,04
																														444,48				142,00		461,64	170,17	205,00	836,81
				50,00								97,29				8,00																				113,13	147,20	263,00	523,33
												281,58				24,00																		90,10		402,70	163,02	291,10	856,82
						299,52				24,00						241,00																				842,36	721,66	603,00	2167,02
																109,50		237,92				16,00														237,92	162,72	235,50	636,14
																193,20																				343,20	212,94	419,20	975,34
		587,04		64,00										396,00		352,00																				0,00	1586,58	1120,00	2706,58
																																				21300,97	8809,32	13337,40	43447,69

Составил: Инженер ПТО _____ Печуричко М.С.

Согласовано: Начальник ОДС _____ Комаров И.А.

Проверил: Начальник ПТО _____ Махчаев А.Р.