Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2026 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-550-мр от 31.10.2024 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2026 году																						Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План										Факт																	
				Всего					II квартал					Всего					II квартал												
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8
1.1	**Технологическое присоединение, всего**	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.1	**Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.2	**Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.3	**Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4	**Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.1	**Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Сухой Лог – опора № 1 с установкой ПКУ 110 кВ	О_1001_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2026 году																					Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План										Факт																
				Всего					II квартал					Всего					II квартал										
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8
1.1.4.2	**Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	Г	нд	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-9	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-9	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-9	нд
1.2.1.2	Замена масляных выключателей 6-35 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит и заменой опорной изоляции на ПС Кропоткинская (6-8 кВ, 1-35 кВ)	О_2102_ВЭ	Масляный выключатель	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	нд
1.2.1.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1.2	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо (ТП 11-2, ТП 2-5)	О_2108_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.1.2	Перевод на дистанционное управление ПС 35кВ КПД	О_2112_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г.Бодайбо (ул. Молодёжная, ул. Иркутская, пер. Технический, мкр. Колобовщина, мкр. Бисяга)	О_2116_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2026 году																					Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План										Факт															
				Всего					II квартал					Всего					II квартал										
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8
1.2.2.1	Оснащение устройствами противоаварийной автоматики линий электропередач на транзите Таксимо - Мамакан - Сухой Лог в рамках проекта БАМ-2	О_2115_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	О_2117_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.3.2	«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.2.4.2	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	О_2114_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Приобретение спецтехники	О_6064_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Приобретение ПК и орг.техники	О_6068_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Приобретение аварийного запаса	О_6072_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2026 году																						Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода					Причины отклонений
				План										Факт																	
				Всего					II квартал					Всего					II квартал												
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.		
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	5.2.4.	5.2.5.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.2.1.	6.2.2.	6.2.3.	6.2.4.	6.2.5.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	8
1.6	Приобретение аварийного запаса	О_6073_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Приобретение и установка модульного помещения для временного проживания вахтового персонала (г. Бодайбо)	О_6061_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Приобретение спецтехники	О_6063_ВЭ	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6	Возврат заемных средств, без НДС	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
1.6.1	Возврат заемных средств, без НДС (проект Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ)	нд	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			нд	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	нд
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение,	Г	нд	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	нд
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд