
Приложение  № 13
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 7 8 9 10 11

1.1 Технологическое 
присоединение, всего

Г 173,77 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.1.1

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2

Технологическое 
присоединение 
объектов 
электросетевого 

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое 
присоединение 
объектов по 
производству 
электрической энергии, 

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление 
электрической сети в 
целях осуществления 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств 
потребителей и (или) 
объектов 
электросетевого 

Г

173,77 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.1

Строительство новых 
объектов 
электросетевого 
хозяйства лоя усиления 
электрической сети в 
целях осуществления 
технологического 
присоединения, всего, в 

Г

173,77 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4.1.1
Строительство второй 
ВЛ 110кВ ПС 220кВ 
Сухой Лог - РП 110кВ Н_4005_ВЭ 173,77 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение всего, 
в том числе:

Г

76,97 0 51,82 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,82 0 0 0 0 8шт 0 26,25 0 0 0 0 27шт 0 2,09 0 0 0 0 16шт 0 4,02 0 0 0 0 11шт 0 0 0 0 0 0 0 0 20,14 0 0 0 0 8шт 0 0 -25,57 -49,35 нд

1.2.1

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение  
трансформаторных и 
иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе:

Г

9,61 0 9,61 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,61 0 0 0 0 10шт 0 17,36 0 0 0 0 24шт 0 1,73 0 0 0 0 16шт 0 3,65 0 0 0 0 8шт 0 0 0 0 0 0 0 0 11,99 0 0 0 0 #ЗНАЧ! 0 0 7,75 80,68 нд

1.2.1.1
Реконструкция 
трансформаторных и 
иных подстанций, всего

Г
0 0 0 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00  

1.2.1.2

Модернизация, 
техническое 
перевооружение 
трансформаторных и 
иных подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том 
числе:

Г

9,61 0 9,61 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,61 0 0 0 0 10шт 0 17,36 0 0 0 0 24шт 0 1,73 0 0 0 0 16шт 0 3,65 0 0 0 0 8шт 0 0 0 0 0 0 0 0 11,99 0 0 0 0 8шт 0 0 7,75 80,68

План ввода 4 
квартал 2018

года

1.2.1.2.1

Реконструкция ПС 110 
кВ Вачинская с заменой 
маслянных выключателей 
35 кВ на линейные 
ячейки 35кВ с 
элегазовыми 
выключателями H_2032_ВЭ 3,45 0 3,45 0 0 0 0 1 шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,45 0 0 0 0 1шт 0 2,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,68 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,77 -22,46

План ввода 4 
квартал 2018

года

1.2.1.2.2

Замена маслянных 
выключателей 6 кВ на 
вакуумные с установкой 
микропроцессорных 
защит H_2033_ВЭ 2,87 0 2,87 0 0 0 0 6шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,87 0 0 0 0 6шт 0 2,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,49 0 0 0 0 6шт 0 0 -0,38 -13,32

План ввода 4 
квартал 2018

года

1.2.1.2.3 Замена разрядников на 
ОПН на ПС 110/35/6кВ H_2034_ВЭ 2,84 0 2,84 0 0 0 0 нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,84 0 0 0 0 нд 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,65 0 0 0 0 0 0 0 -2,19 -77,09 нд

1.2.1.2.4
Замена разъединителей 
110 кВ на ПС 
Артемовская H_2035_ВЭ 0,45 0 0,45 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 0 1шт 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 0 1шт 0 0 0,01 2,38

План ввода 4 
квартал 2018

года

1.2.1.2.5

Замена измерительных 
трансформаторов тока 35 
кВ на трансформаторы 
тока с классом точности 
0,5 (29 шт.) Е_2010_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,10 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 0 0 1шт 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.6

Замена изоляции на 
разъединителях 110, 35 
кВ с заменой приводов 
на ПС Бодайбинского 
энергорайона (110 - 64 
шт., 35 - 150 шт.) Е_2009_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,44 0 0 0 0 8шт 0 0,02 0 0 0 0 1шт 0 0,25 0 0 0 0 7шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.7
Замена разрядников на 
ОПН на ПС 110/35/6кВ 
(34 ПС) Е_2008_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,36 0 0 0 0 12шт 0 0,21 0 0 0 0 12шт 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.8

Замена маслянных 
выключателей 6 кВ на 
вакуумные на ПС 
Веселяевская н.д. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 3,24 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 3,24 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.9

ПС 110 кВ 
Кропоткинская замена 
масляных выключателей 
ВМТ-110 кВ элегазовые 
выключатели ВГТ-110 кВ 
и  элегазовые 
трансформаторы тока (2 
шт.) Е_2002_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 1,26 0 0 0 0 1шт 0 1,26 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.10

ПС 110 кВ Артёмовская 
замена маслянных 
выключателей ВМГ-133, 
ВММ-10 кВ на ВБП-10 кВ
(14 шт.) и 
трансформаторов тока Е_2006_ВЭ Е_2006_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд 0 5,45 0 0 0 0 1шт 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,45 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.1.2.11

ПС 220/110/10 кВ 
Мамакан Установка 
выкатного вакуумного 
выключателя н.д. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,24 0 0 0 0 1шт 0 0,24 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение линий 
электропередачи, 
всего, в том числе: Г 13,30 0 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 0 0 0 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 -11,86 -89,18 нд

1.2.2.1
Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в 
том числе: Г 13,30 0 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 0 0 0 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 -11,86 -89,18 нд

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 
6;0,4кВ и центров 
питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ 13,30 0 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,30 -100,00 нд

1.2.2.1.2

Разделение групп ВЛ 0,4 
кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с 
заменой провода А-70 на 
СИП 

Н_2027_ВЭ, 
Н_2028_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд 0 1,44 0 0 0 0 0 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 1,44 #ДЕЛ/0! нд

1.2.3.

Развитие и 
модернизация учета 
электрической энергии 
(мощности), всего, в 
том числе:

Г

28,78 0 3,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,63 0 0 0 0 0 0 4,71 0 0 0 0 0 0 0,36658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,35 0 0 0 0 0 0 0 1,08 29,84 нд

1.2.3.1

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 
0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:»

Г

28,78 0 3,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,63 0 0 0 0 0 0 4,71 0 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,35 0 0 0 0 0 0 0 1,08 29,84 нд

нематериальн
ые активыосновные средства

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
Причины 

отклонений
основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Отклонение от плана ввода 
основных средств по итогам 

отчетного периода

основные средства

Всего

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал  2018  года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
                 полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                                                                                                   реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Первоначальна
я стоимость 

принимаемых к 
учету 

основных 
средств и 

нематериальны
х активов, млн. 

рублей (без 
НДС)

Номер 
группы 

инвестицион
ных 

проектов

Наименование 
инвестиционного 
проекта (группы 
инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 
инвестиционног

о проекта

План

основные средства основные средства

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 году

Факт



1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ 
в городских и 
поселковых сетях H_2037_ВЭ 28,78 0 3,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,63 0 0 0 0 0 0 4,71 0 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,35 0 0 0 0 0 0 0 1,08 29,84 нд

1.2.3.2

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 
6 (10) кВ, всего, в том 
числе:» Г 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.2.4

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 25,28 0 25,28 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,28 0 0 0 0 2шт 0 2,73 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3721 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 0 #ЗНАЧ! 0 0 -22,55 -89,19 нд

1.2.4.1

Реконструкция прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 1,51 0 1,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,51 0 0 0 0 0 0 0,83 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 -0,68 -44,81 нд

1.2.4.1.1

Приобретение 
индикаторов 
повреждения линии 
ИПВЛ для сети 6кВ в г. 
Бодайбо H_2038_ВЭ 1,51 0 1,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,51 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0 0 0 0 0 0 0 -1,05 -69,45 нд

1.2.4.1.2

Реконструкция устройств 
РЗА и ПА на ПС  110/35/6
- (7 шт.), ПС 35/6 - (17 
шт.) с установкой м/п 
терминалов Е_2018_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,37 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.2.4.2

Модернизация, 
техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 23,77 0 23,77 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,77 0 0 0 0 2шт 0 1,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,90 0 0 0 0 2шт 0 0 -21,87 -92,01 нд

1.2.4.2.1

Организация ССПИ на 
ПС 110 кВ Артемовская; 
ПС 110 кВ 
Кропоткинская; ПС 110 
кВ Перевозовская; ПС 
110 кВ Бодайбинская; ПС 
220 кВ Мамакан H_2039_ВЭ 18,43 0 18,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,43 -100,00 нд

1.2.4.2.2

Приобретение 
оборудования для 
организации связи с 
подстанциями H_2040_ВЭ 3,70 0 3,7 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,70 0 0 0 0 2 шт 0 1,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,90 0 0 0 0 2шт 0 0 -1,80 -48,66 нд

1.2.4.2.3

Модернизация 
автоматических систем 
пожарно-охранной 
сигнализации и 
видеонаблюдения H_2041_ВЭ 1,64 0 1,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,64 -100,00 нд

1.3

Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых 
обуславливается 
схемами и 
программами 
перспективного 
развития 
электроэнергетики, Г 1 928,06 0 1402,28 125 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402,28 125 0 212 0 0 0 81,8305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 2шт 0 0 -1 320,45 -94,16 нд

1.3.1

Инвестиционные 
проекты, 
предусмотренные схемой 
и программой развития 
Единой энергетической 
системы России, всего Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 нд

1.3.2

Инвестиционные 
проекты, 
предусмотренные схемой 
и программой развития 
субъекта Российской 
Федерации, всего, в том 
числе: Г 1 928,06 0 1 402,28 125 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402,28 125 0 212 0 0 0 81,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 2шт 0 0 -1 320,45 -94,16 нд

1.3.2.1
Установка БСК на ПС 
Бодайбинского 
энергорайона E_3001_ВЭ 81,83 0 81,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 2шт 0 0 0,00 0,00 нд

1.3.2.2

Реконструкция  ПС 220 
кВ Мамакан с 
реализацией "полной" 
схемы с двумя рабочими 
СШ-110 кВ и 220 кВ и 
установкой второго АТ E_3002_ВЭ 912,14 0 912,14 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912,14 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -912,14 -100,00

Перенос сроков 
строительства

1.3.2.3

Перевод  ВЛ-110 кВ 
Таксимо-Мамакан на 
напряжение 220 кВ со 
строительством ПС 220 
кВ Дяля, Чаянгро  E_3003_ВЭ 934,09 0 408,31 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408,31 0 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -408,31 -100,00

Перенос сроков 
строительства

1.4

Прочее новое 
строительство 
объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в том Г 33,89 0 5,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,18 0 0 0 0 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0 0 -3,91 -75,39

1.4.1 Строительство гаража п. 
Перевоз (база РЭС-4) H_4002_ВЭ 27,64 0 3,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,92 -100,00

Перенос сроков 
строительства

1.4.2
Строительство 
ограждений территорий 
ПС  Н_4003_ВЭ 6,25 0 1,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,26 0 0 0 0 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0 0 0,01 1,17

1.5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных 
проектов, всего, в том 
числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд

1.6

Прочие 
инвестиционные 
проекты, всего, в том 
числе: Г 29,69 11,22 13,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,22 13,55 0 0 0 0 0 0 10,53 0 0 0 0 44шт 0 3,08 0 0 0 0 9шт 0 0,64 0 0 0 0 2шт 0 4,00 0 0 0 0 30шт 0 2,81 0 0 0 0 3шт 0 0 -3,02 -22,28 нд

1.6.1 Приобретение 
спецтехники H_6023_ВЭ 10,30 0 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0 0 0 2,37 0 0 0 0 3шт 0 0,60 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,77 0 0 0 0 1шт 0 0 -7,93 -77,02 нд

1.6.2
Приобретение 
электроизмерительных 
приборов H_6024_ВЭ 0,86 0 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 0 0 0 0 0 0 1,56 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0 0 0 1,29 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,07 219,16 нд

1.6.3 Приобретение ПК и 
орг.техники H_6025_ВЭ 1,73 0 1,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,73 0 0 0 0 0 0 1,06 0 0 0 0 30шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0 0 0 0 2шт 0 0,65 0 0 0 0 27шт 0 0,05 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,67 -38,74 нд

1.6.4

Приобретение жилого 
вагон-дома для 
дежурного оперативного 
персонала ПС H_6026_ВЭ 5,58 0 1,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,03 0 0 0 0 0 0 0,96 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,96 0 0 0 0 1шт 0 0 -0,07 -7,03 нд

1.6.5

Покупка 
электроотопительных 
котлов Warmos-48, ЭПО-
96 с блоком управления F_6010_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,08 0 0 0 0 1шт 0 0,08 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.6 Генератор бензиновый 
SDMO HX 4000                  н.д. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,18 0 0 0 0 3шт 0 0,18 0 0 0 0 3шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.7
Система электронная 
медицинских осмотров 
ЭСМО н.д. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 1,69 0 0 0 0 1шт 0 1,69 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.8

Резервуар металлический 
для транспортировки 
топлива Traspo 910, 
TFT910Z2K501510230205
Emiliana Serb н.д. нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,54 0 0 0 0 2шт 0 0,54 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.9 Покупка БСМТС Н_6041_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.10
Покупка АЗС 
контейнерного типа (2 
шт.) РЭС-2 и РЭС-5 Н_6022_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.11
Аппарат летательный 
беспилотный Supercam 
S350 Н_6040_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0 1,92 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,92 0 0 0 0 1шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд нд нд

1.6.12

Предпроектные работы 
по выполнению 
реконструкций ПС: 
Артемовская, 
Кропоткинская, 
Бодайбинская, 
Мараканская Н_6035_ВЭ 8,25 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 #ДЕЛ/0! нд

1.6.13

Реконструкция 
административных и 
производственных 
зданий 
производственной базы 
АО "Витимэнерго" в г. 
Бодайбо (перевод 
системы теплоснабжения 
на систему Н_6036_ВЭ 2,97 2,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 #ДЕЛ/0! нд

2 068,61 11,22 1 475,37 125,00 0,00 212,00 0,00 10 шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 1 475,37 #### 0,00 #### 0,00 10 шт 0,00 119,88 0,00 0,00 0,00 0,00 81шт 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 25шт 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13шт 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30шт 0,00 #### 0,00 0,00 0,00 0,00 13шт 0 0 -1 355,49 -91,87 нд

0,1 Технологическое 
присоединение, всего Г 173,77 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение, всего

Г

76,97 0 51,82 0 0 0 0 10шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,82 0 0 0 0 10шт 0 26,25 0 0 0 0 35шт 0 2,09 0 0 0 0 16шт 0 4,02 0 0 0 0 11шт 0 0 0 0 0 0 0 0 20,14 0 0 0 0 8шт 0 0 -25,57 -49,35 нд

0,3

Инвестиционные 
проекты, реализация 
которых обуславливается 
схемами и программами 
перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г

1 928,06 0 1 402,28 125 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402,28 125 0 212 0 0 0 81,83 0 0 0 0 2шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,83 0 0 0 0 2шт 0 0 -1 320,45 -94,16 нд

0,4

Прочее новое 
строительство объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

33,89 0 5,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,18 0 0 0 0 0 0 1,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,275 0 0 0 0 0 0 0 -3,91 -75,39 нд

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



0,5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных 
проектов, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,6 Прочие инвестиционные 
проекты, всего Г 29,69 11,22 13,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,22 13,55 0 0 0 0 0 0 10,53 0 0 0 0 44шт 0 3,08 0 0 0 0 9шт 0 0,64 0 0 0 0 2шт 0 4,00 0 0 0 0 30шт 0 2,81 0 0 0 0 3шт 0 0 -3,02 -22,28 нд


