
Приложение  № 17
к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 6 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.4.5.

1.1 Технологическое 
присоединение, всего

Г 10,00 5,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 4,79 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Технологическое 
присоединение 
энергопринимающих 
устройств потребителей, 
всего

Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

1.1.2

Технологическое 
присоединение объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

1.1.3

Технологическое 
присоединение объектов 
по производству 
электрической энергии, 
всего

Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0

1.1.4

Усиление электрической 
сети в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей и 
(или) объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего

Г

10,00 5,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 4,79 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1

Строительство новых 
объектов электросетевого 
хозяйства лоя усиления 
электрической сети в целях 
осуществления 
технологического 
присоединения, всего, в том 
числе:

Г

10,00 5,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 4,79 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1
Строительство второй ВЛ 
110кВ ПС 220кВ Сухой Лог 
- РП 110кВ Полюс Н_4005_ВЭ 10,00 5,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 8,47 4,79 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

1.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение всего, в 
том числе:

Г

218,49 5,71 0,00 5,34 0,36 0,02 0,10 0,00 0,03 0,07 0,01 5,61 0,00 5,31 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,16 5,49 0,00 5,18 0,30 0,01 0,09 0,00 0,03 0,06 0,01 5,40 0,00 5,15 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Реконструкция, 
модернизация, техническое 
перевооружение  
трансформаторных и иных 
подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том числе:

Г

11,80 0,20 0,00 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,18 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.1
Реконструкция 
трансформаторных и иных 
подстанций, всего

Г
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2

Модернизация, техническое 
перевооружение 
трансформаторных и иных 
подстанций, 
распределительных 
пунктов, всего, в том числе:

Г

11,80 0,20 0,00 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,01 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,18 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.1

Реконструкция ПС 110 кВ 
Вачинская с заменой 
маслянных выключателей 
35 кВ на линейные ячейки 
35кВ с элегазовыми 
выключателями H_2042_ВЭ 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.2

Замена маслянных 
выключателей 6 кВ на 
вакуумные с установкой 
микропроцессорных защит. H_2043_ВЭ 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.3 Замена разрядников на 
ОПН на ПС 110/35/6кВ H_2044_ВЭ 3,49 0,005 0,00 0,001 0,004 0,0003 0,005 0,00 0,001 0,004 0,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,004 0,00 0,001 0,003 0,00 0,004 0,00 0,001 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.4 Замена разъединителей 110 
кВ на ПС Артемовская H_2045_ВЭ 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.5

Замена изоляции на 
разъединителях 110, 35 кВ с 
заменой приводов на ПС 
Бодайбинского 
энергорайона (110 - 64 шт., 
35 - 150 шт.) Е_2009_ВЭ 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2.6
Установка трансформатора 
напряжения. ПС 
Артемовская нд 0,00 0,17 0,00 0,01 0,17 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,01 0,17 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 0,14 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,01 0,14 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение линий 
электропередачи, всего, в 
том числе: Г 192,46 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,10 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1
Реконструкция линий 
электропередачи, всего, в 
том числе: Г 192,46 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,10 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ 
и центров питания в г. 
Бодайбо H_2046_ВЭ 4,35 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1.2

Реконструкция участка ВЛ 
110кВ Мамакан – 
Артемовская от опоры 
№140 до ПС 110кВ 
Артемовская с заменой 
деревянных опор на 
металлические H_2071_ВЭ 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

Развитие и модернизация 
учета электрической 
энергии (мощности), 
всего, в том числе:

Г

7,03 0,21 0,00 0,03 0,17 0,01 0,10 0,00 0,03 0,06 0,01 0,11 0,00 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,18 0,00 0,03 0,14 0,01 0,09 0,00 0,03 0,05 0,01 0,09 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.1

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 
0,22 (0,4) кВ, всего, в том 
числе:»

Г

7,03 0,21 0,00 0,03 0,17 0,01 0,10 0,00 0,03 0,06 0,01 0,11 0,00 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,18 0,00 0,03 0,14 0,01 0,09 0,00 0,03 0,05 0,01 0,09 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в 
городских и поселковых 
сетях H_2037_ВЭ 7,03 0,21 0,00 0,03 0,17 0,01 0,10 0,00 0,03 0,06 0,01 0,11 0,00 0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,18 0,00 0,03 0,14 0,01 0,09 0,00 0,03 0,05 0,01 0,09 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2

«Установка приборов 
учета, класс напряжения 6 
(10) кВ, всего, в том 
числе:» Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                      реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

за 1 полугодие  2019 года

 Наименование 
инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных 

проектов)

Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС)

IV квартал

Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)

Номер 
группы 

инвестицио
нных 

проектов

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта

Факт

Всего

Факт

Всего I квартал

Форма  17.  Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
                    полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 361-мр от 31.10.2018 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

II квартал III квартал IV квартал

Всего Всего

I квартал II квартал III квартал 



1.2.4

Реконструкция, 
модернизация, 
техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных 
средств, всего, в том 
числе: Г 7,20 1,84 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 1,67 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.1
Реконструкция прочих 
объектов основных средств, 
всего, в том числе: Г 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.1.1
Реконструкция устройств 
РЗА и АУВ на ПС 
Артемовская. H_2049_ВЭ 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2

Модернизация, техническое 
перевооружение прочих 
объектов основных средств, 
всего, в том числе: Г 4,57 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 1,67 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.1

Организация ССПИ на ПС 
110 кВ Артемовская; ПС 
110 кВ Кропоткинская; ПС 
110 кВ Перевозовская; ПС 
110 кВ Бодайбинская; ПС 
220 кВ Мамакан H_2039_ВЭ 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.2

Приобретение 
оборудования для 
организации связи с 
подстанциями H_2050_ВЭ 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.3

Модернизация 
автоматических систем 
пожарно-охранной 
сигнализации и 
видеонаблюдения H_2051_ВЭ 0,68 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Инвестиционные проекты,
реализация которых 
обуславливается схемами 
и программами 
перспективного развития 
электроэнергетики, всего, 
в том числе: Г 0,00 103,59 0,00 83,38 0,00 20,21 27,53 0,00 27,38 0,00 0,16 76,06 0,00 56,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 27,56 0,75 22,99 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 51,17 0,00 27,56 0,75 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 
программой развития 
Единой энергетической 
системы России, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2

Инвестиционные проекты, 
предусмотренные схемой и 
программой развития 
субъекта Российской 
Федерации, всего, в том 
числе: Г 0,00 103,59 0,00 83,38 0,00 20,21 27,53 0,00 27,38 0,00 0,16 76,06 0,00 56,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 27,56 0,75 22,99 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 51,17 0,00 27,56 0,75 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1

Реконструкция  ПС 220 кВ 
Мамакан с реализацией 
"полной" схемы с двумя 
рабочими СШ-110 кВ и 220 
кВ и установкой второго АТ E_3002_ВЭ 0,00 18,12 0,00 6,00 0,00 12,12 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 17,97 0,00 6,00 0,00 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,21 0,00 27,56 0,75 14,90 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 43,08 0,00 27,56 0,75 14,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2

Перевод  ВЛ-110 кВ 
Таксимо-Мамакан на 
напряжение 220 кВ со 
строительством ПС 220 кВ 
Дяля, Чаянгро  E_3003_ВЭ 0,00 85,47 0,00 77,38 0,00 8,09 27,38 0,00 27,38 0,00 0,00 58,09 0,00 50,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Прочее новое 
строительство объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего, в том 
числе: Г 36,63 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,04 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 Строительство гаража на 
ПС Кропоткинская H_4001_ВЭ 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2 Строительство гаража п. 
Перевоз (база РЭС-4) H_4002_ВЭ 27,99 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,72 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 Строительство ограждений 
территорий ПС H_4003_ВЭ 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных 
проектов, всего, в том 
числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Прочие инвестиционные 
проекты, всего, в том 
числе: Г 30,00 5,20 0,00 0,00 4,99 0,21 5,00 0,00 0,00 4,78 0,21 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 4,37 0,00 0,00 4,16 0,21 4,20 0,00 0,00 3,98 0,21 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.1 Приобретение спецтехники H_6023_ВЭ 26,56 5,00 0,00 0,00 4,78 0,21 5,00 0,00 0,00 4,78 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,51 4,20 0,00 0,00 3,98 0,21 4,20 0,00 0,00 3,98 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2
Приобретение 
электроизмерительных 
приборов H_6024_ВЭ 0,20 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3 Приобретение ПК и 
орг.техники H_6025_ВЭ 1,97 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.4
Приобретение жилого вагон-
дома для дежурного 
оперативного персонала ПС H_6026_ВЭ 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295,10 121,54 5,75 88,72 5,35 21,73 33,38 0,74 27,41 4,85 0,38 88,16 5,01 61,31 0,50 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,10 67,03 4,79 32,74 5,21 24,29 5,04 0,62 0,03 4,04 0,35 61,99 4,17 32,71 1,17 23,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,1 Технологическое 
присоединение, всего Г 10,00 5,75 5,75 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 5,01 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 4,79 4,79 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2
Реконструкция, 
модернизация, техническое 
перевооружение, всего

Г

218,48 5,71 0,00 5,34 0,36 0,02 0,10 0,00 0,03 0,07 0,01 5,61 0,00 5,31 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,16 5,49 0,00 5,18 0,30 0,01 0,09 0,00 0,03 0,06 0,01 5,40 0,00 5,15 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,3

Инвестиционные проекты, 
реализация которых 
обуславливается схемами и 
программами 
перспективного развития 
электроэнергетики, всего

Г

0,00 103,59 0,00 83,38 0,00 20,21 27,53 0,00 27,38 0,00 0,16 76,06 0,00 56,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 27,56 0,75 22,99 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 51,17 0,00 27,56 0,75 22,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,4
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства, всего

Г

36,62 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,04 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,5

Покупка земельных 
участков для целей 
реализации 
инвестиционных проектов, 
всего

Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,6 Прочие инвестиционные 
проекты, всего Г 30,00 5,20 0,00 0,00 4,99 0,21 5,00 0,00 0,00 4,78 0,21 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 4,37 0,00 0,00 4,16 0,21 4,20 0,00 0,00 3,98 0,21 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


