
Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1
Технологическое 

присоединение, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение всего, в 

том числе:

Г

нд 28 нд нд 1,8 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, 

модернизация, техническое 

перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 28 нд нд 1,8 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных 

подстанций, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 28 0 0 1,8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.1

Замена масляных 

выключателей 6 кВ на 

вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит H_2068_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

                                                                                                                        реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022 году 

План Факт

Всего 

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение 

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 2 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы  Акционерного общества "Витимэнерго"
        полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с   Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022 году 

План Факт

Всего 

1.2.1.2.2

Реконструкция ОРУ 35кВ 

на ПС 110кВ Бодайбинская 

с заменой ШР 35 и ЛР 

35кВ, масляных 

выключателей 35кВ на 

вакуумные L_2088_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.3

Реконструкция ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

трансформатора Т2 10 

МВА на 16 МВА L_2090_ВЭ нд 16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.4
Замена разрядников на 

ОПН на ПС 110/35/6кВ H_2069_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.5

Замена масляного 

выключателя ВМТ 110 на 

элегазовый ВГТ 110 на ПС 

110кВ Вачинская Н_2084_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.6

Замена масляных 

выключателей  ВМТ 110 Т1 

и Т2  на элегазовые ВГТ 

110 на ПС 110кВ Перевоз Н_2085_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.7

Установка дизель-

генераторной установки 

(ДГУ) на ПС 110 кВ 

Перевоз с установленной 

мощностью 1,8 МВт L_2094_ВЭ нд нд нд нд 1,8 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.8

Реконструкция ПС 110 кВ 

Мараканская с заменой Т-2 

мощностью 6,3 МВА на 

трансформатор мощностью 

не менее 10 МВА и 

установкой  элегазовых 

выключателей 110кВ в 

цепях трансформаторов 110 

кВ Т-1 и Т-2, заменой 

устройств РЗА L_2096_ВЭ нд 10 нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.9
Замена ТП 6/0,4кВ, на 

КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ нд 2 нд нд нд 2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1

Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ 

и центров питания в г. 

Бодайбо H_2036_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022 году 

План Факт

Всего 

1.2.3.

Развитие и модернизация 

учета электрической 

энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1

«Установка приборов 

учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:»

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1.1

Расширение  АИИСКУЭ в 

городских и поселковых 

сетях H_2037_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2

«Установка приборов 

учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том 

числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том 

числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1

Реконструкция прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1.1

Реконструкция устройств 

РЗА и ПА ВЛ 110кВ 

Кропоткинская Невский на 

ПС Кропоткинская Н_2083_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2.1

Приобретение 

оборудования для 

организации связи с 

подстанциями H_2067_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2.2

Замена маслонаполненных 

вводов 110кВ на силовых 

трансформаторах 

110/35/6кВ (2 

трансформатора) Н_2095_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022 году 

План Факт

Всего 

1.3

Инвестиционные 

проекты, реализация 

которых обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в том 

числе: Г нд 64 нд 19,5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.1
Строительство гаража п. 

Перевоз (база РЭС-4) H_4002_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.2
Строительство ограждений 

территорий ПС H_4003_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.3

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская 

№ 2 с отпайкой на РП 

Полюс и реконструкция ПС 

110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ нд 64 нд 19,5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных 

проектов, всего, в том 

числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том 

числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1
Приобретение спецтехники H_6033_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.2
Приобретение ПК и 

орг.техники H_6034_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.3

Приобретение жилого 

вагон-дома для дежурного 

оперативного персонала 

ПС H_6026_ВЭ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.4 Возврат заемных средств - нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд 92,00 нд 19,50 1,80 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,1
Технологическое 

присоединение, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,2

Реконструкция, 

модернизация, техническое 

перевооружение, всего

Г

нд 28 нд нд 1,8 4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2022 году 

План Факт

Всего 

0,3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,4

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого хозяйства, 

всего

Г

нд 64 нд 19,5 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,5

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных проектов, 

всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который 

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности


