
Приложение  № 5

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4

Усиление электрической сети в 

целях осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства, всего

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1

Строительство новых объектов 

электросетевого хозяйства лоя 

усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1.1
Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 

220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полюс Н_4005_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1.2

Строительство линейной ячейки для 

присоединения ВЛ 110 кВ 

Артемовская - Красный Н_4007_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.1.4.1.3

Строительство линейной ячейки для 

подключения ВЛ 110 кВ РП Полюс – 

Высочайший Н_4008_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, 

в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 349шт н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 770шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 421шт н.д.

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 132шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 130шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. (2шт) н.д.

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего
Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 132шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 130шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. (2шт) н.д.

1.2.1.2.1

Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с 

заменой масляных выключателей 35 

кВ на линейные ячейки 35кВ с 

элегазовыми выключателями H_2052_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 01.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.1.2.2

Замена масляных выключателей 6 кВ 

на вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит H_2053_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт 01.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.1.2.3
Замена разрядников на ОПН на ПС 

110/35/6кВ H_2054_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 117шт 31.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 117шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.1.2.4

Замена изоляции на разъединителях 

110, 35 кВ с заменой приводов на ПС 

Бодайбинского энергорайона (110 - 64 

шт., 35 - 150 шт.) Е_2009_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

                                                                                                                                          реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование присоединяемого 

объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и мощности в 

соответствии с договором о 

предоставлении мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности  (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году

Отклонения от плановых показателей 2020 года 

Причины отклонений

План Факт

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  в эксплуатацию 

за год 2020

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
        полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 58-646-мр от 30.10.2020 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
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Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование присоединяемого 

объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и мощности в 

соответствии с договором о 

предоставлении мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности  (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году

Отклонения от плановых показателей 2020 года 

Причины отклонений

План Факт

1.2.1.2.5
Замена разъединителей 110 кВ на ПС 

Артемовская H_2055_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 16.11.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.1.2.6

Замена масляных выключателей 6кВ 

на ПС 35кВ Веселяевская на 

вакуумные (2шт) Н_2077_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. (2шт)

Перенос ввода объекта на 2021 

год

1.2.1.2.7
Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ 

в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 28.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.1.2.8

Установка КТПН 6/0,4кВ №4-1 

мощностью 1000кВа взамен ТП 

мощностью 400кВА и строительство 

ВЛИ – 0,4кВ Н_2081_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 31.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.1.2.9

Установка КТПН 6/0,4кВ №7-4 

мощностью 1000кВа взамен ТП 

мощностью 400кВА и строительство 

ВЛИ – 0,4кВ Н_2082_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 28.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: Г н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров 

питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. 26.11.2020 н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.2.1.2

Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог 

– РП Полюс № 1 с заменой провода 

АС-240 на АС-300 Н_2078_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.3.

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 216шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 639шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 423шт н.д.

1.2.3.1

Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 216шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 639шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 423шт н.д.

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в городских и 

поселковых сетях

H_2037_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 216шт

08.12.2020    

09.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 639шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 423шт

Помимо вводов отчетного 

периода введено в 

эксплуатацию оборудование 

прошлых периодов

1.2.3.2

Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.4.1.1
Реконструкция устройств РЗА и АУВ 

на ПС Артемовская H_2059_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 08.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.2.4.1.2
Реконструкция кабельных каналов в 

ОРУ на ПС 110кВ Артёмовская Н_2080_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 21.11.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего, 

в том числе: Г н.д. 151,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 151,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.3.1

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития Единой 

энергетической системы России, всего
Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.
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Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование присоединяемого 

объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и мощности в 

соответствии с договором о 

предоставлении мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности  (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году

Отклонения от плановых показателей 2020 года 

Причины отклонений

План Факт

1.3.2

Инвестиционные проекты, 

предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том 

числе: Г н.д. 151,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 151,3 н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.3.2.2

Реконструкция  ПС 220 кВ Мамакан с 

реализацией "полной" схемы с двумя 

рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и 

установкой второго АТ E_3002_ВЭ н.д. 125,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 04.12.2020 125,0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.3.2.3

Перевод  ВЛ-110 кВ Таксимо-

Мамакан на напряжение 220 кВ со 

строительством ПС 220 кВ Дяля, 

Чаянгро  E_3003_ВЭ н.д. 26,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 04.12.2020 26,3 н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.4.1
Строительство гаража на ПС 

Кропоткинская H_4001_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.2
Строительство ограждений 

территорий ПС H_4003_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт 10.11.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.4.3
Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой 

Лог - Полюс на ПС 220 кВ Сухой Лог Н_4006_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.4.4 Строительство складских комплексов H_4004_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.4.5

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская № 2 с 

отпайкой на РП Полюс и 

реконструкция ПС 110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:
Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе: Г н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 225шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 217шт н.д.

1.6.1 Приобретение спецтехники

H_6029_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 3шт

12.02.2020   

11.06.2020     

27.06.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 4шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д.

1.6.2
Приобретение электроизмерительных 

приборов H_6024_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2шт 15.10.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 3шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д.

1.6.3 Приобретение ПК и орг.техники

H_6030_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд

28.01.2020    

01.07.2020    

01.10.2020    

22.12.2020    

29.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 203шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 203шт н.д.

1.6.4

Приобретение жилого вагон-дома для 

дежурного оперативного персонала 

ПС H_6026_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт 28.12.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

1.6.5 Приобретение кабины бытовой теплой
Н_6042_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 2шт 25.09.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 3шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1шт н.д.

1.6.6

Приобретение и установка системы 

телевизионного наблюдения на 

территории ЦБС H_6046_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд 23.11.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.7

Приобретение оборудования в рамках 

эпидемиологических мероприятий в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции H_6047_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд

08.06.2020    

12.08.2020   

15.10.2020 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 11шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 11шт н.д.

1.6.8

Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полюс - 

ПС Вернинская и ПС 110кВ 

Вернинская Н_6044_ВЭ н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

1.6.9 Возврат заемных средств - н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. нд н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

н.д. 151,3 н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 369шт н.д. 151,3 н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 1 007 шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 638шт н.д.

0,1 Технологическое присоединение, всего Г
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 В
Л

 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

М
В

т

Д
р

у
го

е Дата 

ввода 

объекта, 

дд.мм.гггг

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 В
Л

 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

М
В

т

Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 В
Л

 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

М
В

т

Д
р

у
го

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование присоединяемого 

объекта генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и мощности в 

соответствии с договором о 

предоставлении мощности*

Ввод объектов инвестиционной деятельности  (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году

Отклонения от плановых показателей 2020 года 

Причины отклонений

План Факт

0,2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г

н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 349шт н.д. н.д. н.д. 1,43 н.д. н.д. н.д. 770шт н.д. н.д. 0 н.д. н.д. н.д. 421шт н.д.

0,3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г

н.д. 151,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 151,3 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

0,4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 12шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0 н.д.

0,5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

0,6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 8шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 225шт н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 217шт н.д.

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором 

о предоставлении мощности


