
Приложение  № 10

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

Г

655,20 235,894 419,31 365,40 6,14 0,00 1,24 20,35 4,90 324,83 0,00 20,22 0,00 413,17 -359,26 -98,32

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

396,99 77,624 319,37 310,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,11 0,00 11,73 0,00 319,37 -310,84 -100,00

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего
Г

0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных 

и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г

396,99 77,62 319,37 310,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,11 0,00 11,73 0,00 319,37 -310,84 -100,00

1.2.1.2.1

Замена масляных выключателей 6 

кВ на вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит L_2092_ВЭ 9,94 0 9,94 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 0,00 0,00 0,00 9,94 -9,94 -100,00

1.2.1.2.2

Реконструкция ПС 110кВ 

Бодайбинская L_2088_ВЭ 265,46 13,14 252,32 251,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,72 0,00 0,00 0,00 252,32 -251,72 -100,00

1.2.1.2.3

Реконструкция ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

трансформатора Т2 10 МВА на 16 

МВА L_2090_ВЭ 88,97 44,40 44,57 44,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,84 0,00 11,73 0,00 44,57 -44,57 -100,00

1.2.1.2.4
Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ 

в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ 32,62 20,08 12,54 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 12,54 -4,61 -100,00

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе: Г 176,50 94,38 82,12 40,00 2,62 0,00 0,00 20,00 2,62 20,00 0,00 0,00 0,00 79,50 -37,38 -93,44

1.2.2.1
Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 176,50 94,38 82,12 40,00 2,62 0,00 0,00 20,00 2,62 20,00 0,00 0,00 0,00 79,50 -37,38 -93,44

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров 

питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ 176,50 94,38 82,12 40,00 2,62 0,00 0,00 20,00 2,62 20,00 0,00 0,00 0,00 79,50 -37,38 -93,44

1.2.3.

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:

Г

79,76 62,63 17,13 14,21 3,52 0,00 1,24 0,00 2,27 5,72 0,00 8,49 0,00 13,61 -10,69 -75,25

1.2.3.1

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:»

Г

79,76 62,63 17,13 14,21 3,52 0,00 1,24 0,00 2,27 5,72 0,00 8,49 0,00 13,61 -10,69 -75,25

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в городских 

и поселковых сетях H_2037_ВЭ 79,76 62,63 17,13 14,21 3,52 0,00 1,24 0,00 2,27 5,72 0,00 8,49 0,00 13,61 -10,69 -75,25

1.2.3.2

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:» Г 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Форма 10.  Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за  2 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
          полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением №  58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
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1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: Г 1,95 1,26 0,69 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 -0,35 -100,00

1.2.4.1

Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г 1,95 1,26 0,69 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 -0,35 -100,00

1.2.4.2.1

Замена маслонаполненных вводов 

110кВ на силовых трансформаторах 

110/35/6кВ (2 трансформатора) Н_2095_ВЭ 1,95 1,26 0,69 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 -0,35 -100,00

1.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: Г 1 334,13 648,49 685,64 686,42 1,93 0,00 0,39 24,39 1,54 414,62 0,00 247,41 0,00 683,71 -684,49 -99,72

1.4.1
Строительство гаража на ПС 

Кропоткинская H_4001_ВЭ 41,61 15,32 26,29 26,29 0,00 0,00 0,00 24,39 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 26,29 -26,29 -100,00

1.4.2

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская № 2 с 

отпайкой на РП Полюс и 

реконструкция ПС 110 кВ 

Вернинская Н_4009_ВЭ 1 292,52 633,17 659,35 660,13 1,93 0,00 0,39 0,00 1,54 412,72 0,00 247,41 0,00 657,42 -658,20 -99,71

1.5

Покупка земельных участков для 

целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, 

в том числе: Г н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д

1.6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего, в том числе: Г 1 062,35 560,05 508,80 262,48 2,33 10,00 0,23 0,00 2,11 2,10 0,00 250,38 0,00 508,68 -260,15 -99,11

1.6.1 Приобретение спецтехники H_6049_ВЭ 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -10,00 -100,00

1.6.2 Приобретение ПК и орг.техники H_6050_ВЭ 2,10 0 2,10 2,10 0,12 0,00 0,12 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 1,98 -1,98 -94,15

1.6.3
Приобретение бани мобильной, блок-

контейнера «Туалет» 
L_6054_ВЭ - 6,50 - 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -100,00

Проект внесен в 

корректировку ИП 

2023 года

1.6.4

Приобретение жилого вагон-дома 

для дежурного оперативного 

персонала ПС H_6026_ВЭ 18,79 19,51 -0,72 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 -0,72 -1,67 -100,00

1.6.5 Приобретение аварийного запаса

L_6057_ВЭ - - - 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,11 -100,00

Проект внесен в 

корректировку ИП 

2023 года

1.6.6

Приобретение и доставка поста 

охраны на объект "Ремонтно-

производственная база" АО 

"Витимэнерго" L_6059_ВЭ - - - 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1,73 -100,00

Проект внесен в 

корректировку ИП 

2023 года

1.6.7

Робот-тренажер для обучения 

навыкам оказания первой помощи 

Гоша-06, с ПО L_6060_ВЭ - - - 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,37 -100,00

Проект внесен в 

корректировку ИП 

2023 года

1.6.8 Возврат заемных средств - 1 031,46 534,04 497,42 248,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,71 0,00 497,42 -248,71 -100,00

3 051,68 1 444,43 1 613,75 1 314,30 10,41 10,00 1,86 44,74 8,54 741,55 0,00 518,01 0,00 1 605,55 -1 303,89 -99,21

0,1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
Г

655,20 235,894 419,31 365,40 6,14 0,00 1,24 20,35 4,90 324,83 0,00 20,22 0,00 413,17 -359,26 -98,32

0,3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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лет,  млн. рублей (с 

НДС) 

0,4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого хозяйства, 

всего

Г

1 334,13 648,49 685,64 686,42 1,93 0,00 0,39 24,39 1,54 414,62 0,00 247,41 0,00 683,71 -684,49 -99,72

0,5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г

н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д н.д

0,6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г

1 062,35 560,05 508,80 262,48 2,33 10,00 0,23 0,00 2,11 2,10 0,00 250,38 0,00 508,68 -260,15 -99,11


