
Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

всего, в том числе:

Г

нд 11,26 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,26 0 0 0 -22 нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 11,26 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,26 0 0 0 -22 нд

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных 

и иных подстанций, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 11,26 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,26 0 0 0 -22 нд

1.2.1.2.1

Замена масляных выключателей 6 

кВ на вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит L_2092_ВЭ

Масляный 

выключатель
0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 нд

1.2.1.2.2
Реконструкция ПС 110кВ 

Бодайбинская L_2088_ВЭ

Масляный 

выключатель 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 нд

1.2.1.2.3

Реконструкция ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

трансформатора Т2 10 МВА на 16 

МВА L_2090_ВЭ

Трансформатор 

Т2

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 нд

1.2.1.2.4
Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 

6/0,4кВ в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ
ТП 5/0,4КВ

1,26 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,26 0 0 0 -2 нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

Факт

Всего II квартал Всего II квартал

                                                                                                                          реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году

Отклонения от плановых 

показателей по итогам отчетного 

периода
Причины 

отклонений

План

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей)  из эксплуатации (квартальный)

за 2 квартал 2023 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
                         полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с   Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
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Факт

Всего II квартал Всего II квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году

Отклонения от плановых 

показателей по итогам отчетного 

периода
Причины 

отклонений

План

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.2.1.1
Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и 

центров питания в г. Бодайбо H_2036_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.1

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:»

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.1.1
Расширение  АИИСКУЭ в 

городских и поселковых сетях H_2037_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.3.2

«Установка приборов учета, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:» Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4.1

Реконструкция прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.2.4.2.1

Замена маслонаполненных вводов 

110кВ на силовых 

трансформаторах 110/35/6кВ (2 

трансформатора) Н_2095_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, 

всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.4.1
Строительство гаража на ПС 

Кропоткинская H_4001_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.4.2

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская № 2 с 

отпайкой на РП Полюс и 

реконструкция ПС 110 кВ 

Вернинская Н_4009_ВЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд
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Факт

Всего II квартал Всего II квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году

Отклонения от плановых 

показателей по итогам отчетного 

периода
Причины 

отклонений

План

1.5

Покупка земельных участков 

для целей реализации 

инвестиционных проектов, 

всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 нд

1.6.1 Приобретение спецтехники L_6049_ВЭ

А/м  УРАЛ-

4320   В 916 КЕ                                               

А/м УАЗ-

390945 вин.025 

гос.№ Р 319 УТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 нд

1.6.2

Приобретение ПК и орг.техники L_6050_ВЭ

Монитор 

"ACER 17" LCD                                

Монитор LG 

24ЕА53Т-3G263                                            

МФУ color HP 

LJ M476-001                                                                           

Принтер НР 

лазерн. 2420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 нд

1.6.3
Приобретение бани мобильной, 

блок-контейнера «Туалет» L_6054_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.4

Приобретение жилого вагон-дома 

для дежурного оперативного 

персонала ПС H_6026_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.5 Приобретение аварийного запаса L_6057_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.6

Приобретение и доставка поста 

охраны на объект "Ремонтно-

производственная база" АО 

"Витимэнерго" L_6059_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.7

Робот-тренажер для обучения 

навыкам оказания первой помощи 

Гоша-06, с ПО L_6060_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

1.6.8 Возврат заемных средств нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд 11,26 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 -11,26 0 0 0 -16 нд

0,1
Технологическое присоединение, 

всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, 
Г

нд 11,26 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,26 0 0 0 -22 нд

0,3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,4

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 нд

0,5

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Факт

Всего II квартал Всего II квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

объекта, 

выводимого из 

эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году

Отклонения от плановых 

показателей по итогам отчетного 

периода
Причины 

отклонений

План

0,6
Прочие инвестиционные проекты, 

всего
Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 нд


