
Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от « 25 » апреля 2018 г. № 320
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1.1
Технологическое 

присоединение, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение всего, в 

том числе:

Г

нд 23,6 0 0 0 5 7,23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,23 0 0 0 5

1.2.1

Реконструкция, 

модернизация, техническое 

перевооружение  

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 18 0 0 0 2 1,63 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,63 0 0 0 2

1.2.1.1

Реконструкция 

трансформаторных и иных 

подстанций, всего

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение 

трансформаторных и иных 

подстанций, 

распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г

нд 18 0 0 0 2 1,63 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,63 0 0 0 2

1.2.1.2.1

Замена масляных 

выключателей 6 кВ на 

вакуумные с установкой 

микропроцессорных защит L_2092_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.2
Реконструкция ПС 110кВ 

Бодайбинская L_2088_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2023 году 

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

                                                                                                                        реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение 

и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 4 квартал 2023 года

Отчет о реализации инвестиционной программы  Акционерного общества "Витимэнерго"
        полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год
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I квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2023 году 

1.2.1.2.3

Реконструкция ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

трансформатора Т2 10 

МВА на 16 МВА L_2090_ВЭ нд 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.4

Замена аккумуляторной 

батареи на ПС 220 кВ 

Мамакан L_2100_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2.5
Замена ТП 6/0,4кВ, на 

КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо Н_2079_ВЭ нд 2 0 0 0 2 1,63 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,63 0 0 0 2

1.2.2

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1

Реконструкция линий 

электропередачи, всего, в 

том числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.1

Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ 

и центров питания в г. 

Бодайбо H_2036_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.1.2

Реконструкция участка ВЛ 

110кВ Мамакан – 

Артемовская от опоры 

№140 до ПС 110кВ 

Артемовская с заменой 

деревянных опор на 

металлические H_2071_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2.

Модернизация, техническое 

перевооружение линий 

электропередачи, всего, в 

том числе:

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.2.1

Приобретение и установка 

ИПВЛ на ВЛ 110 кВ 

Невский - Перевоз L_2098_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.

Развитие и модернизация 

учета электрической 

энергии (мощности), 

всего, в том числе:

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1

«Установка приборов 

учета, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:»

Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.1.1

Расширение  АИИСКУЭ в 

городских и поселковых 

сетях H_2037_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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I квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2023 году 

1.2.3.2

«Установка приборов 

учета, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том 

числе:» Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том 

числе: Г нд 5,6 0 0 0 3 5,6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 3

1.2.4.1

Реконструкция прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г нд 5,6 0 0 0 3 5,6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 3

1.2.4.2.1

Приобретение 

оборудования для 

организации связи с 

подстанциями L_2099_ВЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.2.2

Замена маслонаполненных 

вводов 110кВ на силовых 

трансформаторах 

110/35/6кВ (2 

трансформатора) Н_2095_ВЭ нд 5,6 0 0 0 3 5,6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 3

1.3

Инвестиционные 

проекты, реализация 

которых обуславливается 

схемами и программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.1

Строительство ВЛ 110 кВ 

Кропоткинская-Вернинская 

№ 2 с отпайкой на РП 

Полюс и реконструкция ПС 

110 кВ Вернинская Н_4009_ВЭ нд 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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I квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2023 году 

1.4.2

Строительство навеса для 

хранения ТМЦ на ЦБС и 

замена деревянного 

ограждения на 

металлическое L_4011_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных 

проектов, всего, в том 

числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6

Прочие инвестиционные 

проекты, всего, в том 

числе: Г нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.1 Приобретение спецтехники
H_6049_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.2
Приобретение ПК и 

орг.техники H_6050_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.3

Приобретение бани 

мобильной, блок-

контейнера «Туалет» L_6054_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.4
Приобретение аварийного 

запаса L_6057_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.5

Приобретение и доставка 

поста охраны на объект 

"Ремонтно-

производственная база" АО 

"Витимэнерго" L_6059_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.6

Робот-тренажер для 

обучения навыкам оказания 

первой помощи Гоша-06, с 

ПО L_6060_ВЭ нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

нд 23,6 0 17,6 0 5 7,23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,23 0 0 0 5

0,1
Технологическое 

присоединение, всего
Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,2

Реконструкция, 

модернизация, техническое 

перевооружение, всего

Г

нд 23,6 0 0 0 5 7,23 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,23 0 0 0 5

0,3

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами 

перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,4

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого хозяйства, 

всего

Г

нд 0 0 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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I квартал

Номер 

группы 

инвестици

онных 

проектов

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять  поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении 

мощности*

План Факт Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта II квартал III квартал IV кварталВсего Всего

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение  и (или) включение объектов капитального строительства для проведения  пусконаладочных работ в 2023 году 

0,5

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации 

инвестиционных проектов, 

всего

Г

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,6
Прочие инвестиционные 

проекты, всего
Г

нд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который 

будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности


