



УТВЕРЖДАЮ  
 Первый заместитель директора -  
 главный инженер  
 Хламов Д.В.  
 "30" "12" 2015г.

А Ф И К

ПС - 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ по участкам РЭС на 2016г.

ИЮЛЬ						АВГУСТ						СЕНТЯБРЬ						ОКТОБЬ						НОЯБРЬ						ДЕКАБРЬ						Трудо- затраты ОВБ (%час)	Трудо- затраты ЦРО (%час)	Трудо- затраты ЦЭТЛ (%час)	Общие трудо- затраты (%час)
ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ		ОВБ		ЦРО		ЦЭТЛ											
ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ										
415.72			16.00			397.84				20.00		174.70				16.00		26.60				8.00	467.43				77.50	31.67			6.00	2234.72	41.76	377.50	2653.98				
201.18			10.00			45.24				378.00								636.64				16.00					175.31			8.00	1292.37	0.00	428.00	1720.37					
			50.00																								97.72			6.00	752.90	0.00	297.00	1049.90					
163.00			16.00																				389.36				24.00			89.00	1119.11	0.00	439.00	1558.11					
						183.30				183.00																					871.69	0.00	262.00	1133.69					
										1.60		586.54				24.00												182.02			10.00	1312.15	0.00	711.60	2023.75				
						50.00																									359.61	0.00	209.70	569.31					
12.48			6.00									156.00			300.00															241.00	1142.27	1230.04	756.00	3128.31					
																		164.74	246.43	16.00	8.24	218.21	12.00						97.00	526.88	457.39	353.50	1337.77						
										46.20	163.80	10.00											175.00							1165.29	464.64	457.00	2086.93						
						73.95	209.04	20.00																		76.00				389.40	163.80	220.00	773.20						
						103.74	427.44	18.00																		83.50				261.34	209.04	479.00	949.38						
			215.00			88.92	218.40	12.00																						685.30	616.20	438.00	1739.50						
						74.10		10.00															87.00	51.78			8.00			269.01	218.40	420.10	907.51						
						25.34		8.00										23.72					8.00			326.00				1171.86	0.00	450.00	1621.86						
																														907.84	0.00	531.00	1438.84						
520.26			302.00															32.60	24.55	8.00										1013.76	524.95	665.00	2203.71						
								109.00																						426.69	324.72	381.00	1132.41						
												123.72	10.00										136.09			238.00				492.13	259.81	350.00	1101.94						
			31.50																											158.42	147.20	165.20	470.82						
																														602.32	182.16	435.00	1219.48						
																								357.37		189.00	89.00			373.21	136.91	385.00	895.12						
40.56			8.00							72.54		8.00																		1064.11	509.61	775.00	2348.72						
																														307.64	158.40	215.00	681.04						
																														461.64	170.17	205.00	836.81						
			50.00							97.29		8.00																		113.13	147.20	263.00	523.33						
										281.58		24.00																		402.70	163.02	291.10	856.82						
						299.52				24.00																				842.36	721.66	603.00	2167.02						
																														237.92	162.72	235.50	636.14						
																														343.20	212.94	419.20	975.34						
			587.04			64.00						396.00			352.00															0.00	1586.58	1120.00	2706.58						
																														21300.97	8809.32	13337.40	43447.69						

Составил: Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Печуринко М.С.  
 Согласовано: Начальник ОДС \_\_\_\_\_ Комаров И.А.  
 Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Махчаев А.Р.