

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 4 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)               | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                      |                                                                                     |                                       | План                                                               | Факт   |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | План                                                           | Факт   |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                     |                                       |                                                                    | Всего  | Всего               |                                |                                                         |                          |                | IV квартал          |                                |                                                         |                          |                                                                | Всего  | Всего          |                     |                                |                                                         |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                     |                                       |                                                                    |        | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы |                                                                |        | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                    | 2                                                                                   | 3                                     | 4                                                                  | 5.1.   | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                    | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                  | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.   | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                    | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| 1.1                                  | Технологическое присоединение, всего                                                | Г                                     | 138,82                                                             | 137,86 | 0,00                | 134,37                         | 0,42                                                    | 3,08                     | 67,76          | 0,00                | 67,76                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 172,53                                                         | 172,61 | 0,00           | 164,52              | 2,99                           | 5,10                                                    | 55,48                    | 0,00           | 53,79  | 0,01   | 1,67   |  |  |
| 1.1.1                                | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего       | Г                                     | 0                                                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0              | 0                   | 0                              | 0                                                       | 0                        | 0                                                              | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0                        | 0              | 0      | 0      | 0      |  |  |
| 1.1.2                                | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего             | Г                                     | 0                                                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0              | 0                   | 0                              | 0                                                       | 0                        | 0                                                              | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0                        | 0              | 0      | 0      | 0      |  |  |
| 1.1.3                                | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего | Г                                     | 0                                                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0              | 0                   | 0                              | 0                                                       | 0                        | 0                                                              | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0                        | 0              | 0      | 0      | 0      |  |  |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                                                       | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                      |                                                                                                                                                                             |                                       | План                                                               | Факт   |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | План                                                           | Факт   |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    | Всего  | Всего               |                                |                                                         |                          |                | IV квартал          |                                |                                                         |                          |                                                                | Всего  | Всего          |                     |                                |                                                         |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |        | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы |                                                                |        | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                           | 3                                     | 4                                                                  | 5.1.   | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                    | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                  | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.   | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                    | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| 1.1.4                                | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего | Г                                     | 138,82                                                             | 137,86 | 0,00                | 134,37                         | 0,42                                                    | 3,08                     | 67,76          | 0,00                | 67,76                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 172,53                                                         | 172,61 | 0,00           | 164,52              | 2,99                           | 5,10                                                    | 55,48                    | 0,00           | 53,79  | 0,01   | 1,67   |  |  |
| 1.1.4.1                              | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:            | Г                                     | 138,82                                                             | 137,86 | 0,00                | 134,37                         | 0,42                                                    | 3,08                     | 67,76          | 0,00                | 67,76                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 172,53                                                         | 172,61 | 0,00           | 164,52              | 2,99                           | 5,10                                                    | 55,48                    | 0,00           | 53,79  | 0,01   | 1,67   |  |  |
| 1.1.4.1.1                            | Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос                                                                                                           | Н 4005 ВЭ                             | 76,15                                                              | 76,15  | 0,00                | 73,07                          | 0,00                                                    | 3,08                     | 8,79           | 0,00                | 8,79                           | 0                                                       | 0                        | 120,31                                                         | 120,31 | 0,00           | 115,61              | 1,34                           | 3,36                                                    | 6,14                     | 0,00           | 6,14   | 0      | 0      |  |  |
| 1.1.4.1.2                            | Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный                                                                                             | Н 4007 ВЭ                             | 22,38                                                              | 22,18  | 0,00                | 22,18                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 22,18          | 0,00                | 22,18                          | 0                                                       | 0                        | 18,65                                                          | 18,61  | 0,00           | 17,83               | 0,01                           | 0,77                                                    | 18,61                    | 0,00           | 17,83  | 0,01   | 0,77   |  |  |
| 1.1.4.1.3                            | Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший                                                                                               | Н 4008 ВЭ                             | 37,03                                                              | 36,78  | 0,00                | 36,78                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 36,78          | 0,00                | 36,78                          | 0                                                       | 0                        | 30,86                                                          | 30,80  | 0,00           | 29,82               | 0,00                           | 0,98                                                    | 30,73                    | 0,00           | 29,82  | 0      | 0,91   |  |  |
| 1.1.4.1.4                            | Строительство участка ВЛ 3 6 кВ с установкой КТПН 400 кВа для осуществления ТП потребителя                                                                                  | Н 4010 ВЭ                             | 3,25                                                               | 2,74   | 0,00                | 2,33                           | 0,42                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 0                              | 0                                                       | 0                        | 2,71                                                           | 2,89   | 0,00           | 1,25                | 1,64                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0      | 0      | 0      |  |  |
| 1.2                                  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:                                                                                                 | Г                                     | 155,46                                                             | 150,97 | 4,18                | 121,80                         | 24,69                                                   | 0,30                     | 114,12         | 4,18                | 86,08                          | 23,63                                                   | 0,23                     | 129,56                                                         | 129,41 | 3,61           | 103,29              | 20,30                          | 2,21                                                    | 121,94                   | 3,61           | 96,77  | 19,42  | 2,14   |  |  |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                      | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | План                                                               | Факт   |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | План                                                           | Факт   |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       |                                                                    | Всего  | Всего               |                                |                                                         |                          |                | IV квартал          |                                |                                                         |                          |                                                                | Всего  | Всего          |                     |                                |                                                         |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |        | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы |                                                                |        | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                          | 3                                     | 4                                                                  | 5.1.   | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                    | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                  | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.   | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                    | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| 1.2.1                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г                                     |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 18,12                                                              | 15,82  | 0,00                | 4,97                           | 10,65                                                   | 0,21                     | 15,11          | 0,00                | 4,90                           | 10,02                                                   | 0,19                     | 15,10                                                          | 14,05  | 0,00           | 4,97                | 8,87                           | 0,21                                                    | 13,44                    | 0,00           | 4,90   | 8,35   | 0,19   |  |  |
| 1.2.1.1                              | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего                                                                                    | Г                                     |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 0,00                                                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.2.1.2                              | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:                | Г                                     |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 18,12                                                              | 15,82  | 0,00                | 4,97                           | 10,65                                                   | 0,21                     | 15,11          | 0,00                | 4,90                           | 10,02                                                   | 0,19                     | 15,10                                                          | 14,05  | 0,00           | 4,97                | 8,87                           | 0,21                                                    | 13,44                    | 0,00           | 4,90   | 8,35   | 0,19   |  |  |
| 1.2.1.2.1                            | Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит                                                        | Н 2061 ВЭ                             |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 5,14                                                               | 5,54   | 0,00                | 0,49                           | 4,90                                                    | 0,15                     | 4,83           | 0,00                | 0,42                           | 4,28                                                    | 0,13                     | 4,28                                                           | 4,72   | 0,00           | 0,49                | 4,09                           | 0,15                                                    | 4,12                     | 0,00           | 0,42   | 3,57   | 0,13   |  |  |
| 1.2.1.2.2                            | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ                                                                                                 | Н 2062 ВЭ                             |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 3,80                                                               | 2,06   | 0,00                | 0,15                           | 1,86                                                    | 0,05                     | 2,06           | 0,00                | 0,15                           | 1,86                                                    | 0,05                     | 3,17                                                           | 1,75   | 0,00           | 0,15                | 1,55                           | 0,05                                                    | 1,75                     | 0,00           | 0,15   | 1,55   | 0,05   |  |  |
| 1.2.1.2.3                            | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская                                                                                             | Н 2063 ВЭ                             |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 0,77                                                               | 0,69   | 0,00                | 0,04                           | 0,64                                                    | 0,01                     | 0,69           | 0,00                | 0,04                           | 0,64                                                    | 0,01                     | 0,64                                                           | 0,58   | 0,00           | 0,04                | 0,53                           | 0,01                                                    | 0,58                     | 0,00           | 0,04   | 0,53   | 0,01   |  |  |
| 1.2.1.2.4                            | Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо                                                                                            | Н 2079 ВЭ                             |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 8,41                                                               | 7,54   | 0,00                | 4,29                           | 3,24                                                    | 0,00                     | 7,54           | 0,00                | 4,29                           | 3,24                                                    | 0,00                     | 7,01                                                           | 7,00   | 0,00           | 4,29                | 2,70                           | 0,00                                                    | 7,00                     | 0,00           | 4,29   | 2,70   | 0,00   |  |  |
| 1.2.2                                | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:                                         | Г                                     |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 121,67                                                             | 119,29 | 3,76                | 108,37                         | 7,15                                                    | 0,00                     | 83,78          | 3,76                | 72,87                          | 7,15                                                    | 0,00                     | 101,39                                                         | 101,24 | 3,26           | 90,24               | 5,83                           | 1,91                                                    | 94,94                    | 3,26           | 83,94  | 5,83   | 1,91   |  |  |
| 1.2.2.1                              | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:                                                                                   | Г                                     |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 121,67                                                             | 119,29 | 3,76                | 108,37                         | 7,15                                                    | 0,00                     | 83,78          | 3,76                | 72,87                          | 7,15                                                    | 0,00                     | 101,39                                                         | 101,24 | 3,26           | 90,24               | 5,83                           | 1,91                                                    | 94,94                    | 3,26           | 83,94  | 5,83   | 1,91   |  |  |
| 1.2.2.1.1                            | Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо                                                                                    | Н 2036 ВЭ                             |                                                                    |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          |                                                                |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                            |                                       | 22,14                                                              | 20,19  | 3,76                | 9,27                           | 7,15                                                    | 0,00                     | 13,89          | 3,76                | 2,97                           | 7,15                                                    | 0,00                     | 18,45                                                          | 18,37  | 3,26           | 9,27                | 5,83                           | 0,00                                                    | 12,07                    | 3,26           | 2,97   | 5,83   | 0,00   |  |  |

| Номер<br>группы<br>инвестици<br>онных<br>проектов | Наименование<br>инвестиционного проекта<br>(группы инвестиционных<br>проектов)                                                 | Идентификатор<br>инвестиционного<br>проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |       |                     |                                |                                                               |                          |                |                     |                                |                                                               |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |       |                |                     |                                |                                                               |                          |                |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                                   |                                                                                                                                |                                             | План                                                               | Факт  |                     |                                |                                                               |                          |                |                     |                                |                                                               |                          | План                                                           | Факт  |                |                     |                                |                                                               |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                |                                             |                                                                    | Всего | Всего               |                                |                                                               |                          |                | IV квартал          |                                |                                                               |                          |                                                                | Всего | Всего          |                     |                                |                                                               |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                                   |                                                                                                                                |                                             |                                                                    |       | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы,<br>реконструкция, монтаж<br>оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы,<br>реконструкция, монтаж<br>оборудования | оборудование и материалы |                                                                |       | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы,<br>реконструкция, монтаж<br>оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                                 | 2                                                                                                                              | 3                                           | 4                                                                  | 5.1.  | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                          | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                        | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.  | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                          | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| 1.2.2.1.2                                         | Реконструкция ВЛ 110 кВ<br>Сухой Лог – РП Полное № 1<br>с заменой провода АС-240<br>на АС-300                                  | Н 2078 ВЭ                                   | 99,53                                                              | 99,10 | 0,00                | 99,10                          | 0,00                                                          | 0,00                     | 69,89          | 0,00                | 69,89                          | 0,00                                                          | 0,00                     | 82,94                                                          | 82,87 | 0,00           | 80,97               | 0,00                           | 1,91                                                          | 82,87                    | 0,00           | 80,97  | 0,00   | 1,91   |  |  |
| 1.2.3.                                            | Развитие и модернизация<br>учета электрической<br>энергии (мощности),<br>всего, в том числе:                                   | Г                                           | 11,74                                                              | 12,05 | 0,00                | 5,29                           | 6,66                                                          | 0,10                     | 11,42          | 0,00                | 5,14                           | 6,24                                                          | 0,04                     | 9,78                                                           | 10,94 | 0,00           | 5,44                | 5,41                           | 0,10                                                          | 10,38                    | 0,00           | 5,29   | 5,05   | 0,04   |  |  |
| 1.2.3.1                                           | «Установка приборов<br>учета, класс напряжения<br>0,22 (0,4) кВ, всего, в том<br>числе:»                                       | Г                                           | 11,74                                                              | 12,05 | 0,00                | 5,29                           | 6,66                                                          | 0,10                     | 11,42          | 0,00                | 5,14                           | 6,24                                                          | 0,04                     | 9,78                                                           | 10,94 | 0,00           | 5,44                | 5,41                           | 0,10                                                          | 10,38                    | 0,00           | 5,29   | 5,05   | 0,04   |  |  |
| 1.2.3.1.1                                         | Расширение АИИСКУЭ в<br>городских и поселковых<br>сетях                                                                        | Н 2037 ВЭ                                   | 11,74                                                              | 12,05 | 0,00                | 5,29                           | 6,66                                                          | 0,10                     | 11,42          | 0,00                | 5,14                           | 6,24                                                          | 0,04                     | 9,78                                                           | 10,94 | 0,00           | 5,44                | 5,41                           | 0,10                                                          | 10,38                    | 0,00           | 5,29   | 5,05   | 0,04   |  |  |
| 1.2.3.2                                           | «Установка приборов<br>учета, класс напряжения<br>6 (10) кВ, всего, в том<br>числе:»                                           | Г                                           | 0,00                                                               | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00                                                           | 0,00  | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.2.4                                             | Реконструкция,<br>модернизация,<br>техническое<br>переворужение прочих<br>объектов основных<br>средств, всего, в том<br>числе: | Г                                           | 3,93                                                               | 3,81  | 0,42                | 3,17                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 3,81           | 0,42                | 3,17                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 3,28                                                           | 3,18  | 0,35           | 2,64                | 0,19                           | 0,00                                                          | 3,18                     | 0,35           | 2,64   | 0,19   | 0,00   |  |  |
| 1.2.4.1                                           | Реконструкция прочих<br>объектов основных<br>средств, всего, в том числе:                                                      | Г                                           | 3,69                                                               | 3,59  | 0,42                | 3,17                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 3,59           | 0,42                | 3,17                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 3,08                                                           | 2,99  | 0,35           | 2,64                | 0,00                           | 0,00                                                          | 2,99                     | 0,35           | 2,64   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.2.4.1.1                                         | Реконструкция устройств<br>РЗА и АУВ на ПС<br>Артемовская                                                                      | Н 2066 ВЭ                                   | 3,69                                                               | 3,59  | 0,42                | 3,17                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 3,59           | 0,42                | 3,17                           | 0,00                                                          | 0,00                     | 3,08                                                           | 2,99  | 0,35           | 2,64                | 0,00                           | 0,00                                                          | 2,99                     | 0,35           | 2,64   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.2.4.2                                           | Модернизация,<br>техническое<br>переворужение прочих<br>объектов основных<br>средств, всего, в том числе:                      | Г                                           | 0,24                                                               | 0,23  | 0,00                | 0,00                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 0,23           | 0,00                | 0,00                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 0,20                                                           | 0,19  | 0,00           | 0,00                | 0,19                           | 0,00                                                          | 0,19                     | 0,00           | 0,00   | 0,19   | 0,00   |  |  |
| 1.2.4.2.1                                         | Приобретение<br>оборудования для<br>организации связи с<br>подстанциями                                                        | Н 2067 ВЭ                                   | 0,24                                                               | 0,23  | 0,00                | 0,00                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 0,23           | 0,00                | 0,00                           | 0,23                                                          | 0,00                     | 0,20                                                           | 0,19  | 0,00           | 0,00                | 0,19                           | 0,00                                                          | 0,19                     | 0,00           | 0,00   | 0,19   | 0,00   |  |  |

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                                           | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       | План                                                               | Факт   |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | План                                                           | Факт   |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    | Всего  | Всего               |                                |                                                         |                          |                | IV квартал          |                                |                                                         |                          |                                                                | Всего  | Всего          |                     |                                |                                                         |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                      |                                                                                                                                                 |                                       |                                                                    |        | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы |                                                                |        | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                    | 2                                                                                                                                               | 3                                     | 4                                                                  | 5.1.   | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                    | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                  | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.   | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                    | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| 1.3                                  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г                                     | 0,32                                                               | 0,32   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,32                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,29                                                           | 0,29   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,29                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.3.1                                | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего                                | Г                                     | 0,00                                                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.3.2                                | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:                         | Г                                     | 0,32                                                               | 0,32   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,32                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,29                                                           | 0,29   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,29                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.3.2.1                              | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ                        | Е 3002 ВЭ                             | 0,17                                                               | 0,17   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,17                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,14                                                           | 0,14   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,14                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.3.2.1                              | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаингро                                                | Е 3003 ВЭ                             | 0,15                                                               | 0,15   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,15                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,15                                                           | 0,15   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,15                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.4                                  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:                                                              | Г                                     | 229,64                                                             | 211,57 | 5,66                | 205,55                         | 0,00                                                    | 0,36                     | 196,40         | 0,00                | 196,40                         | 0,00                                                    | 0,00                     | 188,47                                                         | 170,57 | 16,23          | 152,39              | 1,65                           | 0,30                                                    | 157,93                   | 12,71          | 145,22 | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.4.1                                | Строительство гаража на ПС Кропоткинская                                                                                                        | Н 4001 ВЭ                             | 9,12                                                               | 9,45   | 0,00                | 9,09                           | 0,00                                                    | 0,36                     | 7,11           | 0,00                | 7,11                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 7,60                                                           | 7,87   | 0,00           | 5,93                | 1,65                           | 0,30                                                    | 5,93                     | 0,00           | 5,93   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 1.4.2                                | Строительство складских комплексов                                                                                                              | Н 4004 ВЭ                             | 12,06                                                              | 10,07  | 0,00                | 10,06                          | 0,00                                                    | 0,01                     | 2,89           | 0,00                | 2,89                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 10,98                                                          | 10,07  | 0,00           | 10,06               | 0,00                           | 0,01                                                    | 2,89                     | 0,00           | 2,89   | 0,00   | 0,00   |  |  |

[illegible]

| Номер группы инвестиционных проектов            | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)                                                             | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) |        |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |        |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|--|--|
|                                                 |                                                                                                                                   |                                       | План                                                               | Факт   |                     |                                |                                                         |                          |                |                     |                                |                                                         |                          | План                                                           | Факт   |                |                     |                                |                                                         |                          |                |        |        |        |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                                                                    | Всего  | Всего               |                                |                                                         |                          |                | IV квартал          |                                |                                                         |                          |                                                                | Всего  | Всего          |                     |                                |                                                         |                          | IV квартал     |        |        |        |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |        | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы |                                                                |        | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |        |        |        |  |  |
| 1                                               | 2                                                                                                                                 | 3                                     | 4                                                                  | 5.1.   | 5.2.                | 5.3.                           | 5.4.                                                    | 5.5.                     | 5.4.1.         | 5.4.2.              | 5.4.3.                         | 5.4.4.                                                  | 5.4.5.                   | 6                                                              | 7.1.   | 7.2.           | 7.3.                | 7.4.                           | 7.5.                                                    | 7.4.1.                   | 7.4.2.         | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5. |  |  |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |                                                                                                                                   |                                       | 763,51                                                             | 735,87 | 29,64               | 461,79                         | 184,61                                                  | 59,83                    | 581,70         | 4,18                | 350,23                         | 171,62                                                  | 55,66                    | 531,98                                                         | 510,30 | 36,34          | 420,27              | 45,45                          | 8,24                                                    | 346,27                   | 16,32          | 295,78 | 30,35  | 3,81   |  |  |
| 0,1                                             | Технологическое присоединение, всего                                                                                              | Г                                     | 138,82                                                             | 137,86 | 0,00                | 134,37                         | 0,42                                                    | 3,08                     | 67,76          | 0,00                | 67,76                          | 0,00                                                    | 0,00                     | 172,53                                                         | 172,61 | 0,00           | 164,52              | 2,99                           | 5,10                                                    | 55,48                    | 0,00           | 53,79  | 0,01   | 1,67   |  |  |
| 0,2                                             | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего                                                                    | Г                                     | 155,46                                                             | 150,97 | 4,18                | 121,80                         | 24,69                                                   | 0,30                     | 114,12         | 4,18                | 86,08                          | 23,63                                                   | 0,23                     | 129,56                                                         | 129,41 | 3,61           | 103,29              | 20,30                          | 2,21                                                    | 121,94                   | 3,61           | 96,77  | 19,42  | 2,14   |  |  |
| 0,3                                             | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г                                     | 0,32                                                               | 0,32   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,32                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,29                                                           | 0,29   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,29                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 0,4                                             | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего                                                              | Г                                     | 229,64                                                             | 211,57 | 5,66                | 205,55                         | 0,00                                                    | 0,36                     | 196,40         | 0,00                | 196,40                         | 0,00                                                    | 0,00                     | 188,47                                                         | 170,57 | 16,23          | 152,39              | 1,65                           | 0,30                                                    | 157,93                   | 12,71          | 145,22 | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 0,5                                             | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего                                                    | Г                                     | 0,00                                                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00                                                           | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                    | 0,00                     | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 0,6                                             | Прочие инвестиционные проекты, всего                                                                                              | Г                                     | 239,28                                                             | 235,15 | 19,80               | 0,07                           | 159,51                                                  | 55,77                    | 203,43         | 0,00                | 0,00                           | 147,99                                                  | 55,44                    | 41,14                                                          | 37,42  | 16,50          | 0,07                | 20,52                          | 0,33                                                    | 10,92                    | 0,00           | 0,00   | 10,92  | 0,00   |  |  |