

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "Витимэнерго"
за 2017 год**

Утверждаю

Директор АО "Витимэнерго"

А. Р. Машковский

« ___ » _____ 20 18 года
М. П.

| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | | | | | | | | | Вывод мощностей | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|-------|---------|-------|-------|------------------------|-------|---------|-------|-------|------------------------|-------|---------|-------|-------|------------------------|-------|---------|----|----|
| | | план* | | | | | факт | | | | | план* | | | | | факт | | | | |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | | МВт, Гкал/час, км, МВА | | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ 110 кВ и 220 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Перевод ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля и Чаянгро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.