

1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	31,17	0	23,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,39	0	0	0	0	0
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ	20,14	0	20,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,14	0	0	0	0	0	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	0,86	0	0,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,49	0	0	0	0	0		
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	1,73	0	1,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,73	0	0	0	0	0			
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	5,58	0	1,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,03	0	0	0	0	0				
1.6.5	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИНСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учета)	Е 6001 ВЭ	0,37	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.6	Покупка электроотопительных котлов Wamos-48, ЭПО-96 с блоком управления	Ф 6010 ВЭ	0,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.7	Генератор бензиновый SDMO HX 4000	н.д.	0,18	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.8	Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	н.д.	1,69	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.9	Резервуар металлический для транспортировки топлива Traspro 910, TFT910Z2K501510230205, Emiliaa Serb	н.д.	0,54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.10	Покупка БСМТС	Н 6041 ВЭ	0,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			2 018,70	0,00	1 929,88	125,00	0,00	212,00	0,00	10 шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,88	125,00	0,00	212,00	0,00	10 шт
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	86,85	0	56,72	0	0	0	0	10шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,72	0	0	0	0	0	0	10шт		
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 846,23	0	1 846,23	125	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 846,23	125	0	212	0	0	0	0			
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	54,45	0	3,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,54	0	0	0	0	0	0	0			
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	31,17	0	23,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,39	0	0	0	0	0	0	0			

0	0,05	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд
0	0,27	0	0	0	0	8шт	0	0,02	0	0	0	0	0	1шт	0	0,25	0	0	0	0	0	7шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд
0	0,32	0	0	0	0	12шт	0	0,21	0	0	0	0	0	12шт	0	0,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	3,24	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	3,24	0	0	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	1,26	0	0	0	0	1шт	0	1,26	0	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	0,24	0	0	0	0	1шт	0	0,24	0	0	0	0	0	1шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,30	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,30	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,30	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,53	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,53	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,53	-100,00	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	нд	
0	0,37	0	0	0	0	3шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0,372	0	0	0	0	0	0	3шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,91	-98,53	нд	
0	0,37	0	0	0	0	3шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0	0	3шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,14	-75,36	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,51	-100,00	нд		

0	4,09	0	0	0	0	11штг	0	3,45	0	0	0	0	9штг	0	0,64	0	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,30	-82,53	нд
0	0,60	0	0	0	0	2штг	0	0,60	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,54	-97,04	нд
0	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,22	-44,51	нд	
0	0,36	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,37	-78,94	нд
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,03	-100,00	нд	
0	0,37	0	0	0	0	0	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	0,08	0	0	0	0	1штг	0	0,08	0	0	0	0	1штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	0,18	0	0	0	0	3штг	0	0,18	0	0	0	0	3штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	
0	1,69	0	0	0	0	1штг	0	1,69	0	0	0	0	1штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд		
0	0,54	0	0	0	0	2штг	0	0,54	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд	нд	нд		
0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25штг	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13штг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,05	-99,49	нд		
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0	5,75	0	0	0	0	27штг	0	1,73	0	0	0	0	16штг	0	4,02	0	0	0	0	0	11штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,97	-89,87	нд	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 846,23	-100,00	нд		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,54	-100,00	нд	
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0	4,09	0	0	0	0	11штг	0	3,45	0	0	0	0	9штг	0	0,64	0	0	0	0	0	2штг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,30	-82,53	нд	