

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2020** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-422-мр от 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	122,43	0,00	63,36	0,00	0,00	1,70	0,00	348,00	0,00	51,66	0,00	0,00	1,70	0,00	408,00	0,00	0,00	-11,70	-18	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	-0,69	-9	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	-0,69	-9	н.д.
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,60	-17	н.д.
1.2.1.2.2	Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2043 ВЭ	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,08	3	н.д.
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	-0,34	-34	н.д.
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,02	100	н.д.
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения. ПС Артемовская	нд	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,15	100	н.д.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	0,00	21,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31	-11	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	47,11	0,00	21,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31	-11	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	47,11	0,00	21,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31	-11	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	44,41	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	-8,70	-76	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	44,41	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	-8,70	-76	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	27,38		3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	-0,78	-22	н.д.
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета	Н 2076 ВЭ	17,03	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,92	100	н.д.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	22,84	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	-0,02	0	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	2,63	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	20,21	0,00	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	-0,02	0	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.2.3	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	-0,01	-1	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	1 398,63	0,00	1 398,63	151,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,63	-100	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года				Причины отклонений	
				План							Факт												
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства			
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП						МВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	1 398,63	0,00	1 398,63	151,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-1 398,63	-100	н.д.	
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СП-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	920,94	0,00	920,94	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,94	-100	н.д.	
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	477,69	0,00	477,69	26,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,69	-100	н.д.	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	77,63	0,00	28,27	0,00	0,00	0,93	0,00	2,00	0,00	25,70	0,00	0,00	0,63	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,57	-9	н.д.	
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	22,17	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,33	4	н.д.	
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	9,70	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,25	-24	н.д.	
1.4.4	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,65	-11	н.д.	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	232,00	0,85	221,15	30,00	0,00	19,50	0,00	20,00	1,43	224,39	30,00	0,00	18,70	0,00	54,00	0,58	167,75	3,25	1	н.д.	
1.6.1	Приобретение спелотехники	Н 6027 ВЭ	21,97	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	-0,81	-4	н.д.	
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ	1,98	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-0,08	-34	н.д.	
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,58	0,00	-0,99	-59	н.д.	
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	6,02	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,17	-14	н.д.	
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,31	-100	н.д.	
1.6.6	Приобретение котла вологдейного КВр-0,6 (0,52) МВт (Г кал/ч)	Н 6043 ВЭ	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,03	-6	н.д.	
1.6.7	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полос - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ	182,55	0,00	182,55	30,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	188,15	30,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	3	н.д.	
1.6.8	Возврат заемных средств	-	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
1.6.9	Приобретение спелотехники	Н 6023 ВЭ	15,16	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,02	0	н.д.	
1.6.10	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ	1,91	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				2 173,10	0,85	1 711,41	181,30	0,00	234,13	0,00	370,00	1,43	301,76	30,00	0,00	21,04	0,00	464,00	0,58	67,75	-1 409,65	-82	н.д.
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	122,43	0,00	63,36	0,00	0,00	1,70	0,00	348,00	0,00	51,66	0,00	0,00	1,70	0,00	408,00	0,00	0,00	-11,70	-18	н.д.	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства										
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	1 398,63	0,00	1 398,63	151,30	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398,63	-100	н.д.
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	77,63	0,00	28,27	0,00	0,00	0,93	0,00	2,00	0,00	25,70	0,00	0,00	0,63	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,57	-9	н.д.
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	232,00	0,85	221,15	30,00	0,00	19,50	0,00	20,00	1,43	224,39	30,00	0,00	18,70	0,00	54,00	0,58	67,75	3,25	1	н.д.