

Год раскрытия информации: **2020** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-422-мр от 01.11.2019 года Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году															Отклонения от плановых показателей 2019 года							Причины отклонений
				План							Факт															
				МВ*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВ*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.1.4.1.1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	348шт	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	408шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	125шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	184шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	125шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	184шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.1	Реконструкция ПС 110 кВ Вачинская с заменой маслянных выключателей 35 кВ на линсные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями	Н 2042 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 шт	12.11.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.2	Замена маслянных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2043 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 шт	11.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.3	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2044 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	117шт	3,4 кв. 2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	173шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.4	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2045 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 шт	06.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.5	Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.)	Е 2009 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3,4 кв. 2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2.6	Установка трансформатора напряжения. ПС Артемовская	н.д.		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	06.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году															Отклонения от плановых показателей 2019 года							Причины отклонений
				План							Факт															
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	25.09.2019 15.11.2019	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	2, 4 кв.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	205шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.3.1.2	Установка и замена приборов учета	Н 2076 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	18шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	19шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.4.1.1	Реконструкция устройств РЗА и АУВ на ПС Артемовская	Н 2049 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	06.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	17шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	18шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.
1.2.4.2.1	Организация ССПИ на ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская; ПС 220 кВ Мамакан	Н 2039 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4шт	27.03.2019 27.09.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	4шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.4.2.2	Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения	Н 2051 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	13шт	29.03.2019 16.07.2019 29.11.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	14шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	н.д.	125	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	н.д.	151,3	н.д.	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	151,3	н.д.	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3.2.2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	Е 3002 ВЭ	н.д.	125	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	125	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	перенос сроков ввода объекта	
1.3.2.3	Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро	Е 3003 ВЭ	н.д.	26,3	н.д.	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	26,3	н.д.	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	перенос сроков ввода объекта	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	0,93	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	0,63	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.4.1	Строительство гаража на ПС Кропоткинская	Н 4001 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4.2	Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4)	Н 4002 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	26.11.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.4.3	Строительство ограждений территорий ПС	Н 4003 ВЭ	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	27.11.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2019 году															Отклонения от плановых показателей 2019 года							Причины отклонений
				План							Факт															
				МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	Дата ввода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.4.4	Устройство захода ВЛ 110 кВ Сухой Лог - Полос на ПС 220 кВ Сухой Лог	Н 4006 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	0,93	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	19.12.2019	н.д.	н.д.	0,63	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г		н.д.	30	н.д.	19,5	н.д.	н.д.	н.д.	20шт	н.д.	30	н.д.	18,70	н.д.	н.д.	н.д.	54шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	40шт
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6027 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	10шт	29.03.2019 31.07.2019 10.09.2019 24.09.2019 24.10.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	9шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт
1.6.2	Приобретение электроизмерительных приборов	Н 6024 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	17.06.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6028 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	30.04.2019 17.10.2019 23.12.2019 27.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	37шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	37шт
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	20.09.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6.5	Приобретение кабины бытовой тепловой	Н 6042 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт
1.6.6	Приобретение котла водогрейного КВр-0,6 (0,52) МВт (Гкал/ч)	Н 6043 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	11.12.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6.7	Приобретение ВЛ 110 кВ РП Полосе - ПС Вернинская и ПС 110кВ Вернинская	Н 6044 ВЭ		н.д.	30	н.д.	19,5	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	31.12.2019	30	н.д.	18,70	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6.8	Возврат заемных средств	-		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.6.9	Приобретение спецтехники	Н 6023 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	28.01.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
1.6.10	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6025 ВЭ		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	13.02.2019	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				н.д.	181,3	н.д.	234,1	н.д.	н.д.	н.д.	370шт	н.д.	н.д.	н.д.	21,04	н.д.	н.д.	н.д.	464шт	151,3	н.д.	213,10	н.д.	н.д.	н.д.	100шт
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	348шт	н.д.	н.д.	н.д.	1,7	н.д.	н.д.	н.д.	408шт	н.д.	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	60шт
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г		н.д.	151,3	н.д.	212	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	151,3	н.д.	212,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	0,93	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	н.д.	0,63	н.д.	н.д.	н.д.	2шт	н.д.	н.д.	0,3	н.д.	н.д.	н.д.	0
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г		н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г		н.д.	30	н.д.	19,5	н.д.	н.д.	н.д.	20шт	н.д.	30	н.д.	18,70	н.д.	н.д.	н.д.	54шт	н.д.	н.д.	0,80	н.д.	н.д.	н.д.	40шт

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности