

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер АО "Витимэнерго"
Д.В. Хламов
"20" 12 2024 год

ГРАФИК
капитального ремонта ВЛ-220/110/35 кВ
по АО "Витимэнерго" на 2020 год

№ п/п	Наименование линий	инв. №	Данные о линии			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	тип опо р	ремонт опор		замена изоляции		выправка опор		обваловка опор, чистка канав		чистка просеки, га		трудозат раты ч/час	материалы				примечание																																																																																																																																																																								
			длина, км	кол-во опор, шт															план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	план	факт		изолаторы, шт.	уголок, кг																																																																																																																																																																						
																																					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																																																																																																																																																														
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																																																																																																																																																																								
РЭС-5 110 кВ (металл)																																																																																																																																																																																																										
1	ВЛ 220 кВ Таксимо-Мамакан I цепь	271	212	596																								0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
	ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан с отпайками		212,2	599																								0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
2	ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская I цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская (от оп. № 1 до оп. № 9)	3080	1	8																																																																																																																																																																																																						
	ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская II цепь (от оп. № 1 до оп. № 9)																																																																																																																																																																																																									
3	ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС -Мамакан 1 цепь		0,46	4																								0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
РЭС-1 110 кВ (металл)																																																																																																																																																																																																										
1	ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская I цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская (от оп. № 9 до оп. № 140)	3080	49,6	132																								258,72	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																									
2	ВЛ 110 кВ Мамакан-Артемовская II цепь (от оп. № 9 до оп. № 140)		49,6	132																								0	0	0	0	0																																																																																																																																																																										
Всего																																																																																																																																																																																																										
№ п/п	Наименование линий	инв. №	Данные о линии		тип опоры	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		тип опо р	замена опор		замена траверс		замена пасынков		выправка опор		чистка просеки, га		трудозат раты ч/час	материалы						примечание																																																																																																																																																										
			длина, км	кол-во опор, шт		замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок		замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор		замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор		замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена траверс	замена приставок	замена опор	замена

