

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)											Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2022 год																					
			План					Факт																
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализаций товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализаций товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:											
млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)											%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	406,69	0,00	0,00	68,70	337,99	1,28	0,00	0,00	0,49	0,79	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,21	-99,28	337,20	-99,77		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	0,00	0,00	49,11	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,11	-100,00	337,99	0,00		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	387,10	0,00	0,00	49,11	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,11	-100,00	337,99	0,00		
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,97	-100,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.2	Бодайбинская с заменой ШР 35 и ЛР 35кВ, масляных выключателей 35кВ на вакуумные	Л 2088 ВЭ	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,30	-100,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	Л 2090 ВЭ	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00		
1.2.1.2.4	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,92	-100,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.5	Замена масляного выключателя БМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	-100,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.6	Замена масляных выключателей БМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	-100,00	0,00	0,00		
1.2.1.2.7	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ	77,75	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00		
1.2.1.2.8	с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых	Л 2096 ВЭ	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,88	0,00		
1.2.1.2.9	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ	6,67	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	-100,00	0,00	0,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100,00	0,00	0,00		
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-100,00	0,00	0,00		
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6/0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	Н 2036 ВЭ	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	-12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-0,79	0,00		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2022 год										Общий объем финансирования, в том числе за счет:										
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	627,04	0,00	0,00	22,50	604,54	14,08	0,00	0,00	0,00	14,08	-612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,50	-100,00	-590,46	-97,67	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	279,99	0,00	0,00	279,99	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	-279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,93	-99,98	0,00	#ДЕЛ/0!	