

Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 2 квартал 2022 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы [Акционерного общества "Витимэнерго"](#)
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с [Распоряжением № 58-300-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области](#)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | | | | Причины отклонений | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|------|--------|------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------------------|------|--------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | План | | | | | | | | Факт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего | | | | II квартал | | | | Всего | | | | II квартал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | МВт·А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВт·А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВт·А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВт·А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВт·А | Мвар | км ЛЭП | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | | | |
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.2.4.1.1 | Реконструкция устройств РЗА и ПА ВЛ 110кВ Кропоткинская Невский на ПС Кропоткинская | Н 2083 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.2.4.2.1 | Приобретение оборудования для организаций связи с подстанциями | Н 2067 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.2.4.2.2 | Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора) | Н 2095 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | | |
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | |
| 1.4.1 | Строительство гаража п. Перевоз (база РЭС-4) | Н 4002 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | |
| 1.4.2 | Строительство ограждений территорий ПС | Н 4003 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | |
| 1.4.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полюс и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская | Н 4009 ВЭ | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | |
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | | |
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | | | |

