

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Витимэнерго"
2016 год



Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"
А.Р. Машковский
«24» 03 2017 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2016 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2016 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2016 г	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	2016 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Установка БСК на ПС Бодайбинского энергосредства	0	0	30 Мвар	0	30 Мвар	0	0			0	0	0	0	0	0	0				0
2	Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СПИ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				0
3	Строительство и ввод в эксплуатацию второй ВЛ-110 кВ Мамаканская ТЭС-Мамакан	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0				0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Начальник ПТО

Махчас А.Р.