

Отчет о вводах/выводах объектов АО "Витимэнерго"
за 4 квартал 2017 года



Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"

А. Р. Машковский
для документов

2018 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ 110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВЛ 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.