

Год раскрытия информации: **2024** год

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.2.1.2	Реконструкция участка ВЛ 110кВ Мамакан – Артемовская от опоры №140 до ПС 110кВ Артемовская с заменой деревянных опор на металлические	Н 2071 ВЭ	263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,25	-83	н.д.
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	Л 2098 ВЭ	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,25	-83	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	71,53	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,79	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,79	-100	1,33	11	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	71,53	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,79	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,79	-100,0	1,33	11	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	Н 2037 ВЭ	71,53	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0,79	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	494	0,79	-100,0	1,33	11	н.д.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,17	0,00	2,10	5,60	0,00	0,00	0,00	14	0,00	2,15	5,60	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,05	3	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	3,17	0,00	2,10	5,60	0,00	0,00	0,00	14	0,00	2,15	5,60	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,05	72	н.д.
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	Л 2099 ВЭ	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,31	72	н.д.
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н 2095 ВЭ	2,74	0,00	1,67	5,60	0,00	0,00	0,00	3	0,00	1,42	5,60	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	-0,25	-15	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	959,13	0,00	941,53	0,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-937,59	-100	н.д.
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полос и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н 4009 ВЭ	954,92	0,00	937,32	0,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-937,32	0	Переходящий проект
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	Л 4011 ВЭ	4,21	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-0,27	-6	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года				Причины отклонений
				План							Факт											
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы		основные средства		
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт		Шт.	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	17,88	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	-100	5,15	38	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	L 6049 ВЭ	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	-0,01	0	н.д.
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L 6050 ВЭ	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	-100,00	-1,53	-87	н.д.
1.6.3	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,09	-100	н.д.
1.6.4	Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	H 6056 ВЭ	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,16	-100	Ввод объектов прошлого периода
1.6.5	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	5,42	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13	0,00	0	5,99	-100	В т.ч. ввод объектов прошлого периода
1.6.6	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,43	31	н.д.
1.6.7	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,02	6	н.д.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 823,24	0,00	1 076,74	23,6	0,00	17,60	0,00	646	0,79	59,46	7,23	0,00	0,00	0,00	556	0,79	-100,00	-1 017,28	-94	н.д.
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	846,23	0,00	121,78	23,60	0,00	0,00	0,00	631	0,79	36,94	7,23	0,00	0,00	0,00	521	0,79	-100,00	-84,84	-70	н.д.
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	959,13	0,00	941,53	0,00	0,00	17,60	0,00	0	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-937,59	-100	н.д.
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	н.д.
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	17,88	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35	0,00	-100,00	5,15	38	н.д.