

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за **2023 год**

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2024** год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестици онных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году												Отклонения от плановых показателей года 2023					Причины отклонений
				План						Факт											
				Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	нд	23,6	0,0	0,0	0,0	5	нд	7,23	0	0	0	5	16,37	0	0	0	0	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	18	0	0	0	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	нд	нд	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		нд	нд	18	0	0	0	2	нд	1,63	0	0	0,0	2	16,37	0	0	0	0	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L_2092 ВЭ	нд	нд	0	0	0	0	0	нд	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L_2088 ВЭ	нд	нд	0	0	0	0	0	нд	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L_2090 ВЭ	нд	4	16	0	0	0	0	нд	0	0	0	0	0	16	нд	нд	нд	нд	Переходящий проект. Перенос ПНР на весенние месяцы из-за невозможности отключения потребителей в холодный период.
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L_2100 ВЭ	нд	нд	0	0	0	0	0	нд	0	0	0	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд

[illegible]

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году												Отклонения от плановых показателей года 2023					Причины отклонений
				План						Факт											
				Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	0	0	17,6	0	0	нд	0	0	0	0	0	0	0	17,6	0	0	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,6	Прочие инвестиционные проекты,	Г	нд	нд	0	0	0	0	0	нд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности