

Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год 2023

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Витимэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением № 58-701-мр от 13.11.2023 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году											Отклонения от плановых показателей 2023 года					Причины отклонений
				План					Факт											
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Дата вывода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	н.д.	11,05	0,00	0,00	0,00	14,00	н.д.	3,74	0,00	0,00	0,00	19,00	7,31	н.д.	н.д.	н.д.	-5	н.д.
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	н.д.	11,05	0	0	0	14	н.д.	1,28	0	0	0	15	9,77	н.д.	н.д.	н.д.	-1	н.д.
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	н.д.	11,05	0	0	0	14	н.д.	1,28	0	0	0	15	9,77	н.д.	н.д.	н.д.	-1	н.д.
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	L 2092 ВЭ	Масляный выключатель	0	0	0	0	10	18.12.2023 14.12.2023	0	0	0	0	12	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2	н.д.
1.2.1.2.2	Реконструкция ПС 110кВ Бодайбинская	L 2088 ВЭ		0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году											Отклонения от плановых показателей 2023 года					Причины отклонений
				План					Факт											
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Дата вывода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.1.2.3	Реконструкция ПС 110кВ Артемовская с заменой трансформатора Т2 10 МВА на 16 МВА	L 2090 ВЭ	Трансформатор Т2	10	0	0	0	1	н.д.	0	0	0	0	0	10	н.д.	н.д.	н.д.	1	Переходящий проект
1.2.1.2.4	Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Мамакан	L 2100 ВЭ	Аккумуляторная батарея	0	0	0	0	1	10.11.2023	0	0	0	0	1	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	
1.2.1.2.5	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	H 2079 ВЭ	1. ТП 11-12 2. ТП 11-8	1,05	0	0	0	2	22.11.2023 15.12.2023	1,28	0	0	0	2	-0,23	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	2,46	0	0	0	4	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	2,46	0	0	0	4	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ 6;0,4кВ и центров питания в г. Бодайбо	H 2036 ВЭ	1. ТП 6-10 2. ТП 6-8 (2 шт.) 3. ТП 6-2	0	0	0	0	0	13.11.2023 22.11.2023 15.12.2023	2,46	0	0	0	4	-2,46	н.д.	н.д.	н.д.	-4	н.д.
1.2.2.1.2	Замена опоры №515 ВЛ 220кВ Таксимо-Мамакан	L 2097 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.2.2.1	Приобретение и установка ИПВЛ на ВЛ 110 кВ Невский - Перевоз	L 2098 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.3.	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.3.1.1	Расширение АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях	H 2037 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.3.2	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году											Отклонения от плановых показателей 2023 года					Причины отклонений
				План					Факт											
				МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Дата вывода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2.1	Приобретение оборудования для организации связи с подстанциями	L_2099_ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.2.4.2.2	Замена маслонаполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах 110/35/6кВ (2 трансформатора)	Н_2095_ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4.1	Строительство ВЛ 110 кВ Кропоткинская-Вернинская № 2 с отпайкой на РП Полус и реконструкция ПС 110 кВ Вернинская	Н_4009_ВЭ		0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.4.2	Строительство навеса для хранения ТМЦ на ЦБС и замена деревянного ограждения на металлическое	L_4011_ВЭ		0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	12	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-12	н.д.
1.6.1	Приобретение спецтехники	L_6049_ВЭ	А/м УРАЛ-4320 В 916 КЕ А/м УАЗ-390945 вин.025 гос.№ Р 319 УТ	0	0	0	0	0	24.05.2023 01.06.2023	0	0	0	0	2	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-2	н.д.

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование объекта, выводимого из эксплуатации	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2023 году											Отклонения от плановых показателей 2023 года					Причины отклонений	
				План					Факт												
				МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Другое	Дата вывода объекта, дд.мм.гггг	МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Шт.	МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	МВт	Шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	L_6050_ВЭ	Монитор "ACER 17" LCD Монитор LG 24EA53T-3G263 МФУ color HP LJ M476-001 Принтер HP лазерн. 2420 Монитор Flatron 22EA53T-PA, LG зав.№305RARP71790 Монитор LG IPS224-50969 зав.№301RAWY50969 МФУ HP LJ 400-001 зав.№CND8F88FM7 Монитор Самсунг "17"№GS17HSGX614955W	0	0	0	0	0	20.01.2023 05.04.2023 03.08.2023 17.10.2023	0	0	0	0	10	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-10	н.д.	
1.6.3	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.6.4	Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.6.5	Приобретение и доставка поста охраны на объект "Ремонтно-производственная база" АО "Витимэнерго"	L 6059 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.6.6	Робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи Гоша-06, с ПО	L 6060 ВЭ	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	0	0	0	0	0	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0	н.д.	
1.6.7	Возврат заемных средств	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд	н.д.	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				н.д.	11,05	0,00	0,00	0,00	14	н.д.	3,74	0,00	0,00	0,00	31	7,31	н.д.	н.д.	н.д.	-17	н.д.
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд	н.д.	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	н.д.	11,05	нд	нд	нд	14	н.д.	3,74	нд	нд	нд	19	7,31	н.д.	н.д.	н.д.	-5	н.д.	
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд	н.д.	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд	н.д.	
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	нд	нд	нд	нд	нд	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	нд	н.д.	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	н.д.	нд	нд	нд	нд	0	н.д.	нд	нд	нд	нд	12	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	-12	н.д.	