

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 4 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2023 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-479-мр от 31.10.2022 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году																								Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений					
				План												Факт																								
				Всего						IV квартал						Всего						IV квартал																		
				МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Шт.									
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	8	
1.1	Технологическое присоединение, всего	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		нд	2	нд	нд	нд	нд	1,8	793	2	нд	нд	нд	нд	1,8	793	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	805	1,26	нд	нд	нд	нд	1,8	795	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		нд	2	нд	нд	нд	нд	1,8	115	2	нд	нд	нд	нд	1,8	115	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	117	1,26	нд	нд	нд	нд	1,8	114	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		нд	2	нд	нд	нд	нд	1,8	115	2	нд	нд	нд	нд	1,8	115	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	117	1,26	нд	нд	нд	нд	1,8	114	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2.1	Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит	Н 2068 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.2	Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ	Н 2069 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	105	нд	нд	нд	нд	нд	нд	105	нд	нд	нд	нд	нд	нд	105	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	105	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.3	Замена масляного выключателя ВМТ 110 на элегазовый ВГТ 110 на ПС 110кВ Вачинская	Н 2084 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.4	Замена масляных выключателей ВМТ 110 Т1 и Т2 на элегазовые ВГТ 110 на ПС 110кВ Перевоз	Н 2085 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.5	Установка дизель-генераторной установки (ДГУ) на ПС 110 кВ Перевоз с установленной мощностью 1,8 МВт	Л 2094 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.6	Замена ТП 6/0,4кВ, на КТПН 6/0,4кВ в г. Бодайбо	Н 2079 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	2	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.2.7	Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская	Н 2063 ВЭ		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

Ввод 2021 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2022 году																								Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода							Причины отклонений						
				План														Факт																							
				Всего							IV квартал							Всего					IV квартал																		
				МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Шт.	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Шт.	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп	кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое	МВт×А	Мвар	кВт ВЛ 1-цеп		кВт ВЛ 2-цеп	кВт КЛ	МВт	Другое		
1	2	3	4	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	5.5.	5.6.	5.7.	5.4.1.	5.4.2.	5.4.3.	5.4.4.	5.4.5.	5.4.6.	5.4.7.	6.1.	6.2.	6.3.	6.4.	6.5.	6.6.	6.7.	6.4.1.	6.4.2.	6.4.3.	6.4.4.	6.4.5.	6.4.6.	6.4.7.	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	8		
1.6.1	Приобретение спецтехники	Н 6033 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.2	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6034 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27	нд	нд	нд	нд	нд	нд	17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	-6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.3	Приобретение ПК и орг.техники	Н 6032 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	43	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	вод 2021 года
1.6.4	Приобретение жилого вагон-дома для дежурного оперативного персонала ПС	Н 6026 ВЭ	нд	нд		нд	нд	нд	нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	5	нд	нд		нд		нд		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	вод 2021 года	
	Приобретение бани мобильной, блок-контейнера «Туалет»	L 6054 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.5	Приобретение и монтаж системы телевизионного видеонаблюдения на объекте охраны ПС-110 кВ Мараканская	L 6055 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6.6		Приобретение бензо-генераторов к мобильным вагон-домам	L 6056 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.7		Приобретение аварийного запаса	L 6057 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.8	Перевод котельной производственной базы в г. Бодайбо на систему электрообогрева	L 6058 ВЭ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.9	Возврат заемных средств		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.10	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			нд	2	нд	0	нд	нд	1,8	854	2	нд	0	нд	нд	1,8	854	1,26	нд	нд	нд	нд	1,8	885	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	799	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,1	Технологическое присоединение, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	нд	2	нд	нд	нд	нд	1,8	793	2	нд	нд	нд	нд	1,8	793	1,26	нд	нд	нд	нд	1,8	805	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	1,8	795	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	0	нд	0	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0,5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0,6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	59	нд	нд	нд	нд	нд	нд	59	нд	нд	нд	нд	нд	нд	78	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности